

**MINISTERE DE L'ECONOMIE**

**ET DES FINANCES**

-----

**DIRECTION NATIONALE DE LA  
PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT**

**REPUBLIQUE DU MALI**

-----

**UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI**



**RAPPORT D'EXECUTION DU FINANCEMENT EXTERIEUR  
DU BUDGET SPECIAL D'INVESTISSEMENT (BSI)  
AU 1<sup>er</sup> SEMESTRE 2015**

Septembre 2015

## SOMMAIRE

### PAGES

|   |          |
|---|----------|
| <b>Introduction.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>I – Rappels .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>II - Etat d'exécution du BSI 2015 au 1<sup>er</sup> Semestre .....</b> | <b>4</b> |
| II - 1- Situation Globale .....   | 4        |
| II - 2 - Analyse des réalisations par Ministères/Institutions.....        | 4        |
| II - 3 - Etat d'exécution du Financement extérieur par nature .....       | 6        |
| <b>III – Conclusions et recommandations.....</b>                          | <b>5</b> |
| Annexes.....  | 7        |

## **INTRODUCTION**

Le Mali a adopté le mécanisme de Programmation Triennale Glissante des Investissements Publics depuis 1988. A ce titre, la Direction Nationale de la Planification du Développement élabore chaque année le Programme Triennal d'Investissement (PTI) dont la tranche annuelle est le Budget Spécial d'Investissement (BSI).

L'exécution du BSI fait l'objet d'un suivi trimestriel selon des procédures spécifiques instituées à travers l'Instruction n°03 / MP-MFC du 3 Septembre 1990.

Le présent Rapport d'Exécution du Budget Spécial d'Investissements (BSI) a été rédigé :

- d'une part, sur la base des données collectées à l'aide de canevas de suivi élaborés par la Direction Nationale de la Planification du Développement, remplies et retournées par les gestionnaires de projets à travers les Cellules de Planification et de Statistique (CPS) ou les Directions des Finances et du Matériel (DFM) ;
- et, d'autre part, à partir des informations provenant de la Direction Générale de la Dette Publique, pour ce qui concerne les tirages effectifs sur les prêts (ressources extérieures), de la Direction Nationale du Contrôle Financier, pour l'exécution de certains partenaires au développement pour l'ensemble des ressources extérieures (prêts et dons).

Ces données représentent les réalisations effectuées durant le 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2015.

Le rapport s'articule autour de trois (03) principaux points, à savoir :

I - Rappels ;

II - Etat d'exécution du BSI 2015 au 1<sup>er</sup> semestre;

III - Conclusions et recommandations ;

## **I - Rappels**

Le BSI est élaboré sur la base de la technique de la budgétisation des investissements qui se présente comme étant dérivée de celle de la programmation.

Le mécanisme de programmation procède par une prévision des ressources financières par tranches annuelles sur une période de trois (3) ans des dépenses publiques portant sur les projets / programmes de développement.

L'exercice est effectué tous les ans suivant un processus consistant à suivre et à mettre à jour le programme des dépenses de l'année précédente.

La programmation permet d'établir simultanément :

- le bilan d'exécution de l'année écoulée (n-1) ;
- l'estimation du bilan pour l'année en cours (n) ;
- la programmation pour les trois (3) années à venir (n+1), (n+2) et (n+3).

Le BSI 2015 constitue la première tranche annuelle du PTI 2015-2017 et observe par conséquent les mêmes procédures d'élaboration que celui-ci.

Il regroupe tous les projets en exécution sur le financement extérieur en 2015 et se poursuivant en 2016 ainsi que les nouveaux projets devant démarrer au cours de l'exercice 2015.

L'enveloppe prévisionnelle du financement extérieur du BSI 2015 s'équilibre en ressources et en emplois à la somme de **271,189 milliards** FCFA contre **315,518 milliards** FCFA en 2014, soit une baisse de **14,05%** %. Ce montant représente **29,26%** de l'enveloppe globale du PTI 2015-2017 (**926,791 milliards**).

Le BSI 2015 est marqué par la poursuite d'importants projets d'infrastructures de désenclavement intérieur et extérieur du pays à travers les projets routiers, les télécommunications, mais aussi des projets d'aménagement hydro agricoles au niveau des offices de développement agricole.

## **II - ETAT D'EXECUTION DU BSI 2015 AU 1<sup>er</sup> SEMESTRE**

Il s'agira d'abord d'examiner la situation d'ensemble des réalisations effectuées au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015. Ensuite, il conviendra d'analyser le niveau d'exécution respectivement par Institution/Ministère et par nature de financement.

### **II - 1 - Situation Globale**

Au titre du 1<sup>er</sup> semestre 2015, les réalisations s'élèvent à **45,833 milliards de F CFA** sur une dotation de **271,189 milliards de F CFA**, soit un taux d'exécution de **16,90 %** au cours de la même période.

Au cours de la collecte des informations, des données ont été recueillies sur certains projets en termes d'exécution sur la période concernée qui n'étaient pas reflétés dans la Loi de Finances 2015. L'enveloppe de ces projets se chiffre à **100,675 milliards de F CFA**.

La situation desdits projets est jointe en annexe du présent rapport.

### **II - 2 - Analyse des réalisations par Ministères/Institutions**

L'analyse des taux d'exécution fait ressortir des disparités d'exécution d'un Ministère à un autre. Les Ministères qui ont enregistré des taux d'exécution relativement satisfaisants se présentent comme suit :

- Ministère de l'Economie Numérique de l'Information et de la Communication (80,34%) ;
- Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne (71,73%) ;
- Ministère de l'Energie et de l'Eau (47,80%) ;
- Ministère de l'Equipement, des Transports et du Désenclavement (35,19%) ;
- Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (21,13%).

Par contre, il ressort de cette analyse que certains Ministères/Institutions n'ont enregistrés aucun décaissement au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015. Il s'agit du :

- Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ;
- Ministère de l'Education Nationale ;
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ;
- Cour Suprême.

La situation d'ensemble des dotations /réalisations par Ministères/Institutions est résumée dans le tableau ci-après :

**Tableau III : Récapitulatif des dotations / réalisations par Ministères/Institutions**  
(Montants en millions de F CFA)

| N°           | MINISTERES/INSTITUTIONS  | Dotation 2015  | Exécution au 30 juin 2015 | Taux d'exécution |
|--------------|--|----------------|---------------------------|------------------|
| 1            | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT   | 39 410         | 13 870                    | 35,19            |
| 2            | MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION                              | 15 000         | 12 051                    | 80,34            |
| 3            | MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT, DES AFFAIRES FONCIERES ET DU PATRIMOINE                              | 47             | 0                         | 0,00             |
| 4            | MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE | 4 500          | 3 228                     | 71,73            |
| 5            | MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL   | 151 543        | 4 148                     | 2,74             |
| 6            | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                   | 2 246          | 353                       | 15,72            |
| 7            | MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE   | 142            | 30                        | 21,13            |
| 8            | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE   | 6 868          | 0                         | 0,00             |
| 9            | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE                                  | 10 000         | 0                         | 0,00             |
| 10           | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU   | 21 931         | 10 482                    | 47,80            |
| 11           | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  | 19 221         | 1 671                     | 8,69             |
| 12           | COUR SUPREME   | 281            | 0                         | 0,00             |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>271 189</b> | <b>45 833</b>             | <b>16,90</b>     |

**Source** : Direction Nationale de la Planification du Développement (D.N.P.D.) : Répertoire National des Projets (R.N.P.).

## **II – 3 - Etat d'exécution par Source de Financement : Extérieur**

Le financement du BSI 2015 s'élève à **409 989 milliards de F CFA**, dont **271,189 milliards de F CFA** de financement extérieur, soit 66,15%. Le financement intérieur représente **138 800 milliards de F CFA**, soit 33,85 %.

### **II - 3 - 1 - Financement par nature**

Les dépenses exécutées sur financement extérieur se sont élevées à 45,833 milliards de F CFA pour une prévision annuelle de 271,189 milliards de F CFA, soit un taux de mobilisation d'environ 16,90% au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015.

La situation d'exécution du financement extérieur par nature se présente comme suit :

**Tableau : Financement extérieur**

(Montants en millions de F CFA)

| Nature du Financement | Dotations BSI 2015 | Réalisations au 1 <sup>er</sup> semestre 2015 | Taux de Réalisation |
|-----------------------|--------------------|---|---------------------|
| Prêts                 | 218 478            | 40 294  | 18,44 %             |
| Subventions           | 52 711             | 5 539   | 10,51 %             |
| <b>Total</b>          | <b>271 189</b>     | <b>45 833</b>                                 | <b>16,90 %</b>      |

Au cours de la période, les prêts ont enregistré un taux d'exécution de 18,44 %, contre 10,51% pour les subventions. Le constat après six (6) mois d'exécution est mauvais. Seulement 16,90% d'exécution globale. Les prêts ont été exécutés à moins du 1/5<sup>ème</sup> de la dotation et les subventions au 1/10<sup>ème</sup>.

## **III – CONCLUSIONS RECOMMANDATIONS**

Le taux d'exécution du BSI au 1<sup>er</sup> semestre 2015 est relativement faible : **16,90%** des dotations annuelles (**271,189 milliards**). Cette situation s'explique essentiellement par la lenteur la mobilisation des fonds.

Les difficultés rencontrées au cours de la production du rapport du suivi de l'exécution du financement extérieur du BSI sont entre autres :

- les difficultés liées à la collecte des informations à temps ;
- les projets qui s'exécutent hors programmation (non reflétés dans la Loi de Finances/PTI/BSI) ;
- l'incohérence des informations relatives à un projet selon la source de données (fiabilité).

Afin d'améliorer le taux d'exécution des financements extérieurs, il convient donc de diligente les procédures de mobilisation des fonds au près des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). En outre, l'implication effective des Département tutelles des projets dans le suivi de l'exécution des projets est plus indispensable.

## ANNEXES

**ANNEXE N° 1 : Récapitulatif des financements extérieurs de la Loi de Finances**

RECAPITULATIF DU CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI PAR MINISTERE/INSTITUTION

Montant en millions de F CFA

| N° | MINISTRES/<br>INSTITUTIONS   | Coût<br>des<br>projets | Nom bailleurs   | Montant<br>Accords | Nature du<br>financement |        | Cumul<br>décaisse<br>ments<br>au<br>31/12/2<br>014 | Dotation 2015 |     |        | Montant exécuté du<br>01/01 au 30/06/2015 |     |        | Taux<br>d'Exécuti<br>on au 30<br>juin 2015 | Estimatio<br>n<br>d'exécuti<br>on à fin<br>décembr<br>e 2015 | Prévisions   |              |        |      | TAUX<br>D'EXECUTION |         |
|----|--|------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------|--|---------------|-----|--------|---|-----|--------|--|--|--------------|--------------|--------|------|---------------------|---------|
|    |  |                        |   |                    | Prêt                     | Sub    |  | Prêt          | Sub | Total  | Prêt                                      | Sub | Total  |  |  | Prêt<br>2016 | Subv<br>2016 | 2017   | 2018 | Prêt                | Sub.    |
| 1  | MINISTRE DE<br>L'ENVIRONNEMENT,<br>DE<br>L'ASSAINISSEMENT<br>ET DU<br>DEVELOPPEMENT<br>DURABLE | 6 904                  | IDA, FEM,<br>Danemark, PNUE,<br>Danemark,<br>FED/UE, FENU,<br>IDA, FEM, FPMA,<br>UEMOA, FAO,<br>PNUD, BMU 1,<br>BMU 2, AFD, FAD,<br>BAD, PaysBas<br>Convention<br>Ramsar, Suède | 5 834              | 0                        | 8 534  | 0  | 0             | 0   | 0      | 0   | 0   | 0      | #DIV/0!                                    | 50   | 0            | 8 500        | 1 300  | 500  | #DIV/0!             | #DIV/0! |
| 2  | MINISTRE DE<br>L'EQUIPEMENT, DES<br>TRANSPORTS ET DU<br>DESENCLAVEMENT                         | 527 404                | BIDC, BOAD,<br>UEMOA, BADEA,<br>EXIMBank,<br>Koweït, OPEP,<br>BID, IDA, UE  | 373 485            | 270 861                  | 82 624 | 120 341  | 39 410        | 0   | 39 410 | 13<br>762                                 | 108 | 13 870 | 35,19                                      | 24 982   | 60 000       | 8 500        | 77 360 | 0    | 35%                 | #DIV/0! |
| 3  | MINISTRE DE<br>L'ECONOMIE<br>NUMERIQUE DE<br>L'INFORMATION ET<br>DE LA<br>COMMUNICATION        | 61 074                 | KEXIM, BAD,<br>Chine  | 22 022             | 22 022                   | 0      | 5 000  | 15 000        | 0   | 15 000 | 12<br>051                                 | 0   | 12 051 | 80,34                                      | 0  | 5 000        | 0            | 0      | 0    | 80%                 | #DIV/0! |
| 4  | MINISTRE DE<br>L'URBANISME ET DE<br>L'HABITAT  | 0                      | ONU Habitat,<br>Coop Suisse, IDA  | 0                  | 0                        | 0      | 0  | 0             | 0   | 0      | 0   | 0   | 0      | #DIV/0!                                    | 0  | 0            | 0            | 0      | 0    | #DIV/0!             | #DIV/0! |
| 5  | MINISTRE DU<br>COMMERCE ET DE<br>L'INDUSTRIE   | 0                      | PNUD, Fonds<br>Multi  | 0                  | 0                        | 0      | 0  | 0             | 0   | 0      | 0   | 0   | 0      | #DIV/0!                                    | 0  | 0            | 0            | 0      | 0    | #DIV/0!             | #DIV/0! |

|    |  |         |  |         |         |        |         |         |       |         |       |       |       |         |        |         |        |        |        |         |         |
|----|--|---------|--|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
|    | MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT, DES AFFAIRES FONCIERES ET DU PATRIMOINE                              | 0       | IDA  | 50      | 0       | 50     | 0       | 0       | 47    | 47      | 0     | 0     | 0     | 0,00    | 0      | 0       | 3      | 0      | 0      | #DIV/0! | 0%      |
| 6  | MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE | 60 650  | Grand Dussé de Lux, BM/IDA, IMF, FIDA  | 55 353  | 14 629  | 24 479 | 99 589  | 4 500   | 0     | 4 500   | 292   | 2 936 | 3 228 | 71,73   | 4 417  | 6 500   | 0      | 10 111 | 11 157 | 6%      | #DIV/0! |
| 7  | MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL   | 459 927 | BM (IDA), FAD, BAD, BIDC, BID, FKDEA, FSD, OFID, EXIM BANK, BOAD, FIDA, FEM, Norvège, ISTISNA ORDINAIRE, ISTISNA PRÊT, GIZ, PNUD, BAFA, Belgique, FAO, Canada, ACDI, DANEMARK, KFW, AGRA | 398 900 | 372 327 | 33 557 | 104 713 | 151 068 | 475   | 151 543 | 4 148 | 0     | 4 148 | 2,74    | 11 186 | 104 500 | 42 500 | 62 665 | 18 706 | 3%      | 0%      |
| 8  | COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE   | 0       | FIDA/FBSA/BOAD /JE/FONDS SUEDOIS   | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | #DIV/0! | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9  | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                   | 4 930   | Belgique   | 4 622   | 0       | 4 649  | 2 375   | 0       | 2 246 | 2 246   | 0     | 353   | 353   | 15,72   | 625    | 0       | 1 227  | 0      | 0      | #DIV/0! | 16%     |
| 10 | MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE   | 260     | Pays bas, Belgique, France, IDA, Espagne   | 260     | 0       | 5 760  | 144     | 0       | 142   | 142     | 0     | 30    | 30    | 21,13   | 84     | 0       | 5 520  | 0      | 0      | #DIV/0! | 21%     |

|    |  |         |  |         |        |        |        |       |        |        |        |       |        |         |        |        |        |        |        |         |         |
|----|--|---------|--|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|    | MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONCILIATION DU NORD | 0       | PNUD   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | #DIV/0! | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | MINISTERE DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE                                 | 0       | PNUD, ACBF   | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | #DIV/0! | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE   | 0       | PME/PUEPT, BM/PRRE, UNICEF, AFD? Canada? Pays bas, Suisse? OIF, KFW? BM/IDA  | 22 950  | 1 500  | 21 450 | 224    | 0     | 6 868  | 6 868  | 0      | 0     | 0      | 0,00    | 0      | 1 500  | 3 775  | 0      | 0      | #DIV/0! | 0%      |
| 13 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE              | 0       | Chine  | 42 500  | 0      | 42 500 | 0      | 0     | 10 000 | 10 000 | 0      | 0     | 0      | 0,00    | 0      | 0      | 7 500  | 0      | 0      | #DIV/0! | 0%      |
| 14 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU   | 303 445 | FED, FSD, BM, BAD, BEI, AFD, UE, BID, Danemark, KFW, BOAD, Pays bas, Suède, UEMOA, Fds Kowetien, BIDC, BADEA, OPEP, Fds Abu Dhabi, Eximbank de Chine | 148 555 | 83 767 | 3 500  | 36 725 | 8 500 | 13 431 | 21 931 | 10 041 | 441   | 10 482 | 47,80   | 14 230 | 25 000 | 7 500  | 28 790 | 17 602 | 118%    | 3%      |
| 16 | MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION                       | 24 865  | UNFPA, BM, ACBF  | 24 865  | 24 865 | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | #DIV/0! | 0      | 0      | 4 500  | 0      | 0      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 17 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  | 41 000  | PNUD,IDA, ORABANK, Fds Kowetien  | 41 000  | 0      | 43 500 | 5 104  | 0     | 19 221 | 19 221 | 0      | 1 671 | 1 671  | 8,69    | 6 214  | 0      | 18 422 | 12 000 | 3 200  | #DIV/0! | 9%      |

|              |   |                      |                          |                      |                |                    |                |                |                   |         |                   |              |        |       |               |                |                    |                    |               |               |               |         |
|--------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|---------|-------------------|--------------|--------|-------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 18           | MINISTERE DES<br>MALIENS DE<br>L'EXTERIEUR                | 0                    | PNUD                     | 0                    | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0                 | 0            | 0      | 0     | #DIV/0!       | 0              | 0                  | 0                  | 0             | 0             | #DIV/0!       | #DIV/0! |
| 19           | MINISTERE DE LA<br>JUSTICE ET DES<br>DROITS DE<br>L'HOMME | 0                    | UE, Pays bas &<br>Canada | 0                    | 0              | 0                  | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0                 | 0            | 0      | 0     | #DIV/0!       | 0              | 0                  | 0                  | 0             | 0             | #DIV/0!       | #DIV/0! |
| 20           | Cour Suprême  | 0                    | IDA                      | 0                    | 0              | 45                 | 0              | 0              | 281               | 281     | 0                 | 0            | 0      | 0,00  | 50            | 0              | 45                 | 0                  | 0             | #DIV/0!       | 0%            |         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>1 490<br/>459</b> |                          | <b>1 140<br/>396</b> | <b>789 971</b> | <b>270<br/>648</b> | <b>374 215</b> | <b>218 478</b> | <b>52<br/>711</b> | 271 189 | <b>40<br/>294</b> | <b>5 539</b> | 45 833 | 16,90 | <b>61 838</b> | <b>202 500</b> | <b>107<br/>992</b> | <b>192<br/>226</b> | <b>51 165</b> | <b>18,44%</b> | <b>10,51%</b> |         |

**ANNEXE N° 2 : Récapitulatif des financements extérieurs hors Loi de Finances**

RECAPITULATIF DU CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI PAR MINISTERE/INSTITUTION

Montant en millions de F CFA

| N° | MINISTRES/<br>INSTITUTIONS   | Coût des<br>projets | Nom bailleurs  | Montant<br>Accords | Nature du<br>financement |        | Cumul<br>décaissements<br>au<br>31/12/2014 | Dotation 2015 |       | Montant exécuté<br>du 01/01 au<br>30/06/2015 |     | Estimation<br>d'exécution<br>à fin<br>décembre<br>2015 | Prévisions   |             |       |       | TAUX<br>D'EXECUTION |         |
|----|--|---------------------|--|--------------------|--------------------------|--------|--|---------------|-------|--|-----|--|--------------|-------------|-------|-------|---------------------|---------|
|    |  |                     |  |                    | Prêt                     | Sub    |  | Prêt          | Sub.  | Prêt   | Sub |  | Prêt<br>2016 | Sub<br>2016 | 2017  | 2018  | Prêt                | Sub.    |
| 1  | MINISTRE DE<br>L'ENVIRONNEMENT,<br>DE<br>L'ASSAINISSEMENT<br>ET DU<br>DEVELOPPEMENT<br>DURABLE | 58 079              | IDA, FEM, Danemark, PNUE,<br>Danemark, FED/UE, FENU,<br>IDA, FEM, FPMA, UEMOA,<br>FAO, PNUD, BMU 1, BMU 2,<br>AFD, FAD, BAD, PaysBas<br>Convention Ramsar, Suède | 50 177             | 5 573                    | 44 604 | 22 117                                     | 0             | 7 529 | 1 131  | 386 | 6 012  | 0            | 0           | 2 472 | 1 633 | #DIV/0!             | 5%      |
| 2  | MINISTRE DE<br>L'EQUIPEMENT, DES<br>TRANSPORTS ET DU<br>DESENCLAVEMENT                         | 28 767              | BIDC, BOAD, UEMOA,<br>BADEA, EXIMBank, Koweït,<br>OPEP, BID, IDA, UE   | 21 053             | 21 053                   | 0      | 9 427                                      | 0             | 8 434 | 3 269  | 0   | 6 494  | 0            | 0           | 0     | 0     | #DIV/0!             | 0%      |
| 3  | MINISTRE DE<br>L'ECONOMIE<br>NUMERIQUE DE<br>L'INFORMATION ET<br>DE LA<br>COMMUNICATION        | 35 000              | KEXIM, BAD, Chine  | 0                  | 0                        | 0      | 0  | 0             | 0     | 0  | 0   | 0  | 0            | 0           | 0     | 0     | #DIV/0!             | #DIV/0! |
| 4  | MINISTRE DE<br>L'URBANISME ET DE<br>L'HABITAT  | 40 869              | ONU Habitat, Coop Suisse,<br>IDA   | 40 439             | 31 448                   | 8 991  | 9 085                                      | 0             | 8 282 | 2 887  | 416 | 4 979  | 0            | 0           | 4 929 | 1 728 | #DIV/0!             | 5%      |

|    |  |         |  |         |        |         |        |   |        |   |       |       |     |       |        |       |         |         |
|----|--|---------|--|---------|--------|---------|--------|---|--------|---|-------|-------|-----|-------|--------|-------|---------|---------|
| 5  | MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE  | 14 624  | PNUD, Fonds Multi  | 2 840   | 0      | 2 840   | 3 450  | 0 | 89     | 0 | 89    | 0     | 0   | 0     | 1 318  | 186   | #DIV/0! | 100%    |
|    | MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT, DES AFFAIRES FONCIERES ET DU PATRIMOINE                              | 0       | IDA  | 0       | 0      | 0       | 0      | 0 | 0      | 0 | 0     | 0     | 0   | 0     | 0      | 0     | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6  | MINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE LA JEUNESSE ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE | 12 897  | Grand Dussé de Lux, BM/IDA, IMF, FIDA  | 10 384  | 0      | 10 384  | 9 500  | 0 | 1 800  | 0 | 900   | 900   | 0   | 0     | 0      | 0     | #DIV/0! | 50%     |
| 7  | MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL   | 171 895 | BM (IDA), FAD, BAD, BIDC, BID, FKDEA, FSD, OFID, EXIM BANK, BOAD, FIDA, FEM, Norvège, ISTISNA ORDINAIRE, ISTISNA PRÊT, GIZ, PNUD, BAFA, Belgique, FAO, Canada, ACDI, DANEMARK, KFW, AGRA | 126 812 | 7 633  | 119 167 | 87 067 | 0 | 19 618 | 0 | 3 027 | 3 586 | 0   | 0     | 11 822 | 4 297 | #DIV/0! | 15%     |
| 8  | COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE   | 27 183  | FIDA/FBSA/BOAD/UE/FONDS SUEDOIS  | 25 937  | 24 166 | 1 771   | 16 868 | 0 | 615    | 0 | 298   | 317   | 0   | 0     | 0      | 0     | #DIV/0! | 48%     |
| 9  | MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION                                   | 259 618 | Belgique   | 4 379   | 0      | 4 379   | 1 353  | 0 | 629    | 0 | 241   | 388   | 0   | 1 200 | 0      | 0     | #DIV/0! | 38%     |
| 10 | MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE   | 65 020  | Pays bas, Belgique, France, IDA, Espagne   | 65 020  | 0      | 65 020  | 43 736 | 0 | 2 758  | 0 | 50    | 1 748 | 383 | 0     | 0      | 0     | #DIV/0! | 2%      |

|    |  |                  |  |                |                |                |                |          |                |              |              |               |            |              |                |               |                |           |
|----|--|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------|
|    | MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONCILIATION DU NORD | 1 850            | PNUD   | 1 850          | 0              | 1 850          | 287            | 0        | 200            | 0            | 30           | 150           | 0          | 0            | 0              | 0             | #DIV/0!        | 15%       |
| 11 | MINISTERE DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE                                 | 56 998           | PNUD, ACBF   | 2 950          | 0              | 2 950          | 2 673          | 0        | 511            | 0            | 60           | 451           | 0          | 0            | 18 776         | 7 870         | #DIV/0!        | 12%       |
| 12 | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE   | 0                | PME/PUEPT, BM/PRRE, UNICEF, AFD? Canada? Pays bas, Suisse? OIF, KFW? BM/IDA  | 83 424         | 1 721          | 71 377         | 20 660         | 0        | 21 965         | 0            | 0            | 0             | 0          | 0            | 3 603          | 2 938         | #DIV/0!        | 0%        |
| 13 | MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE              | 0                | Chine  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0            | 0            | 0             | 0          | 0            | 0              | 0             | #DIV/0!        | #DIV/0!   |
| 14 | MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU   | 247 364          | FED, FSD, BM, BAD, BEI, AFD, UE, BID, Danemark, KFW, BOAD, Pays bas, Suède, UEMOA, Fds Kowetien, BIDD, BADEA, OPEP, Fds Abu Dhabi, Eximbank de Chine | 338 140        | 233 655        | 104 485        | 27 002         | 0        | 26 226         | 1 192        | 686          | 12 630        | 0          | 0            | 77 600         | 55 806        | #DIV/0!        | 3%        |
| 16 | MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA POPULATION                       | 2 605            | UNFPA, BM, ACBF  | 1 984          | 0              | 1 984          | 921            | 0        | 188            | 0            | 6            | 182           | 0          | 0            | 90             | 83            | #DIV/0!        | 3%        |
| 17 | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES  | 7 445            | PNUD,IDA, ORABANK, Fds Kowetien  | 6 255          | 2 000          | 4 255          | 3 556          | 0        | 1 647          | 0            | 873          | 774           | 0          | 0            | 487            | 487           | #DIV/0!        | 53%       |
| 18 | MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR   | 985              | PNUD   | 300            | 0              | 300            | 150            | 0        | 100            | 0            | 50           | 50            | 0          | 0            | 0              | 0             | #DIV/0!        | 50%       |
| 19 | MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME                                   | 36 260           | UE, Pays bas & Canada  | 4 684          | 0              | 36 260         | 174            | 0        | 84             | 0            | 84           | 0             | 0          | 0            | 8 333          | 833           | #DIV/0!        | 100%      |
| 20 | Cour Suprême   | 0                | IDA  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0        | 0              | 0            | 0            | 0             | 0          | 0            | 0              | 0             | #DIV/0!        | #DIV/0!   |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>1 067 459</b> | <b>0</b>   | <b>786 628</b> | <b>327 249</b> | <b>480 617</b> | <b>258 026</b> | <b>0</b> | <b>100 675</b> | <b>8 479</b> | <b>7 196</b> | <b>38 661</b> | <b>383</b> | <b>1 200</b> | <b>129 430</b> | <b>75 861</b> | <b>#DIV/0!</b> | <b>7%</b> |

**ANNEXE N° 3 : Dotations / réalisations par Ministères/Institutions**

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                       | Nom Projets/Programmes  | Coût du projet | Nom bailleurs      | Montant Accord | Nature du financement |             | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |          | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |            | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |             |             |            |
|------------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------|--|------------|--|------------|-------------|-------------|------------|
|                              |   |                |                    |                | Prêt                  | Subvention  |                                   | Prêt          | Sub.     | Prêt                                   | Subv       |  | Prêt 2016  | Subv 2016   | 2017        | 2018       |
| <b>LOI DE FINANCES</b>       |   |                |                    |                |                       |             |                                   |               |          |  |            |  |            |             |             |            |
| 2923                         | Programme Africain Relatif aux Stocks de Pesticides Obsolètes phase 2 | 2 570          | IDA, FEM, Danemark | 2 300          | 0                     | 5 000       | 0                                 |               | 0        | 0                                      | 0          | 50   | 0          | 5 000       | 1 000       | 500        |
| 2924                         | Programme de Gestion et de Décentralisation des Forêts (GEDEFOR)      | 4 334          | SUEDE              | 3 534          | 0                     | 3 534       | 0                                 |               | 0        | 0                                      | 325        | 0  | 0          | 3 500       | 300         | 0          |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |   | <b>6904</b>    |                    | <b>5834</b>    | <b>0</b>              | <b>8534</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>325</b> | <b>50</b>                                  | <b>0</b>   | <b>8500</b> | <b>1300</b> | <b>500</b> |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>  |   |                |                    |                |                       |             |                                   |               |          |  |            |  |            |             |             |            |
| 2536                         | Elimination des Substances Appauvrissant la Couche d'Ozone            | 518            | PNUE               | 280            | 0                     | 280         | 140                               |               | 0        | 0                                      | 0          | 0  | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2581                         | Programme PADS/PROSEA Assainissement                                  | 4 536          | Danemark           | 4 536          | 0                     | 4 536       | 4 536                             |               | 0        | 0                                      | 0          | 0  | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2689                         | Alliance Globale sur le Changement Climatique (AGCC)                  | 4 077          | FED/UE             | 3 883          | 0                     | 3 883       | 3 159                             |               | 547      | 0                                      | 368        | 179  | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 2771                         | Projet Adaptation changement climaque Local/FENU                      | 400            | FENU               | 231            | 0                     | 231         | 65                                |               | 83       | 0                                      | 0          | 83   | 0          | 0           | 0           | 0          |

|      |   |        |               |       |       |       |       |  |       |     |    |       |   |   |       |       |
|------|---|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-----|----|-------|---|---|-------|-------|
| 2772 | Projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique PGRNCC                                   | 10 700 | IDA           | 6 000 | 0     | 6 000 | 200   |  | 1 178 | 0   | 0  | 1 178 | 0 | 0 | 1 541 | 1 541 |
|      |   |        | FEM           | 3 287 | 0     | 3 287 | 100   |  | 2 031 | 0   | 0  | 2 031 | 0 | 0 | 419   | 0     |
|      |   |        | FPMA          | 976   | 0     | 976   | 50    |  | 557   | 0   | 0  | 557   | 0 | 0 | 92    | 92    |
| 2261 | Programme Régional Aménagement Massif Fouta Djallon   | 861    | FAO           | 330   | 0     | 330   | 120   |  | 70    | 0   | 18 | 52    | 0 |   | 70    | 0     |
| 2691 | Programme d'Appui à la gestion de l'Env. et la Promotion du Développement Durable au Mali (PAGEDD)            | 2 743  | PNUD          | 2 600 | 0     | 2 600 | 800   |  | 900   | 0   | 0  | 900   | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 2692 | Projet Appui Stratégie Nat Adaptat° Changement Climatique GIZ/PNUD.   | 6 683  | BMU 2         | 6 700 | 0     | 6 700 | 0     |  | 0     | 0   | 0  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 2693 | Planification Innovante Devlp Adaptat° Changement GIZ   | 2 046  | BMU 1         | 2 115 | 0     | 2 115 | 0     |  | 0     | 0   | 0  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 30   | Projet Consolidation de la Gestion Durable des 3 Forêts Classées de la Faya des Monts Mandingues et du Sousan | 1 868  | AFD           | 984   | 0     | 984   | 0     |  | 0     | 0   | 0  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 1884 | Projet Conservation et Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants                             | 5 820  | IDA/AFD/ Etat | 4 292 | 0     | 4 292 | 2 844 |  | 0     | 0   | 0  | 0     | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 2047 | Projet Composante Mali du Programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du fleuve Niger              | 7 040  | FAD/BAD UEMOA | 6 390 | 4 645 | 1 745 | 5 528 |  | 862   | 310 | 0  | 552   | 0 | 0 | 0     | 0     |

|                                   |   |               |                           |               |              |               |               |          |              |              |            |              |          |              |              |              |
|-----------------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 2051                              | Projet Plan d'Action National de Gestion des Zones Humides (PAZU) du Mali                           | 761           | PaysBas Convention Ramsar | 432           | 0            | 432           | 290           |          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2160                              | Projet Multinational de Gestion Intégrée des Plantes Aquatiques Proliférantes en Afrique de l'Ouest | 2 332         | BAD                       | 1 050         | 928          | 122           | 1 050         |          | 0            | 0            | 0          | 0            | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2535                              | Programme de Développement Durable Delta Intérieur Du Niger (PDD-DIN)                               | 3 867         | SUEDE                     | 3 520         | 0            | 3 520         | 2 063         |          | 841          | 821          | 0          | 20           | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 2690                              | Projet Extension et Renforcement du Système des Aires Protégées au Mali (ERSAP)                     | 1 827         | FEM                       | 935           | 0            | 935           | 834           |          | 39           | 0            | 0          | 39           | 0        | 0            | 0            | 0            |
|                                   |   |               | PNUE                      | 236           | 0            | 236           | 338           |          | 71           |              |            | 71           | 0        | 0            |              |              |
| 2856                              | I.P.E. (Phase II)   | 2 000         | PNUD                      | 600           | 0            | 600           | 0             |          | 150          | 0            | 0          | 150          | 0        | 0            | 150          |              |
|                                   |   |               | PNUE                      | 800           |              | 800           | 0             |          | 200          | 0            | 0          | 200          | 0        | 0            | 200          |              |
| 2919                              | Projet "drainage des eaux pluviales de Bamako"  |               |                           |               |              |               |               |          |              |              |            |              |          |              |              |              |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>58079</b>  |                           | <b>50177</b>  | <b>5573</b>  | <b>44604</b>  | <b>22117</b>  | <b>0</b> | <b>7529</b>  | <b>1131</b>  | <b>386</b> | <b>6012</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>2472</b>  | <b>1633</b>  |
| <b>TOTAL MEADR</b>                |   | <b>64 983</b> |                           | <b>56 011</b> | <b>5 573</b> | <b>53 138</b> | <b>22 117</b> | <b>0</b> | <b>7 529</b> | <b>1 131</b> | <b>711</b> | <b>6 062</b> | <b>0</b> | <b>8 500</b> | <b>3 772</b> | <b>2 133</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DESENCLAVEMENT

*Montant en millions de F CFA*

| N°RNP                  | Nom Projets/Programmes  | Coût du projet | Nom bailleurs          | Montant Accord | Nature du financement |        | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |      | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |      | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |        |      | Observations                             |
|------------------------|---|----------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|---------------|------|--|------|--|------------|-----------|--------|------|--|
|                        |   |                |                        |                | Prêt                  | Sub.   |                                   | Prêt          | Sub. | Prêt                                   | Subv |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017   | 2018 |  |
| <b>LOI DE FINANCES</b> |   |                |                        |                |                       |        |                                   |               |      |  |      |  |            |           |        |      |  |
| 2 397                  | Second Projet Sectoriel des Transports (PST2)                 |                | BM                     |                |                       |        |                                   | 4 710         |      |  |      |  |            |           |        |      |  |
| 2 595                  | Amenagement Boulevard du 22 octobre de Bamako                 | 16 462         | BOAD                   | 15 647         | 15 647                | 0      | 6 439                             | 9 500         |      | 1 183                                  | 0    | -1 183                                     |            |           |        |      |  |
| 2 561                  | Bitumage Route Goma Coura-Tombouctou                          | 106 422        | FED                    | 82 624         | 0                     | 82 624 | 36 532                            | 3 200         |      | 0                                      | 108  | 3 200                                      | 0          | 8 500     | 9 131  |      |  |
| 2 594                  | Construction Voies Express Bamako Segou                       | 233 414        | BOAD/ Exim Bank        | 191 674        | 191 674               | 0      | 67 714                            | 15 000        |      | 6 478                                  | 0    | 8 522                                      | 0          |           | 68 229 |      |  |
| 2 879                  | Projet d'Achèvement des travaux de l'aéroport de Senou/Bamako | 23 920         | Koweït, OPEP, BID, FKD | 20 500         | 20 500                | 0      | 0                                 |               | 0    | 3 156                                  | 0    | 7 675                                      | 15 000     | 0         | 0      | 0    | projet démarré en 2015                   |
| 2 716                  | Travaux Route Sikasso - Heremakono                            | 10 040         | IDA                    | 10 040         | 10 040                | 0      | 9 656                             | 2 500         |      | 232                                    | 0    | 2 268                                      | 0          |           | 0      | 0    | Projet clôturé, dernier paiement en 2015 |
| 2 802                  | Aménagement 2x2 voies Section Route Segou - San 7 km          | 13 000         | BOAD                   | 13 000         | <b>13 000</b>         | 0      |                                   | 4 500         |      | 2 713                                  | 0    | 4 500                                      | 5 000      |           |        |      |  |

|                                   |   |               |                          |               |        |              |       |              |       |              |   |              |   |             |  |          |        |  |  |   |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|---|--------------|---|-------------|--|----------|--------|--|--|---|
| 2 821                             | Projet d'Aménagement des infrastructures routières structurants au MALI (PAIRS) | 124<br>146    | BOAD                     | 40 000        | 20 000 | 0            | 0     |              |       | 0            | 0 |              |   |             |  |          | 40 000 |  |  | Marchés signés, démarrage des travaux début sept 2015 |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>      |   | <b>527404</b> |                          | <b>373485</b> |        | <b>82624</b> |       | <b>39410</b> |       | <b>13762</b> |   | <b>24982</b> |   | <b>8500</b> |  | <b>0</b> |        |  |  |   |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |   |               |                          |               |        |              |       |              |       |              |   |              |   |             |  |          |        |  |  |   |
| 2 570                             | Refection cartographie de base du Mali au 1/200 000                             | 3 192         | BOAD                     | 3 192         | 3 192  | 0            |       |              |       | 1 329        | 0 |              | 0 | 0           |  |          |        |  |  |   |
| 2 255                             | Travaux Route Bandiagara Bankass-Koro- Fre Burkina-Faso                         | 25 575        | BIDC, BOAD, UEMOA, BADEA | 17 861        | 17 861 | 0            | 9 427 |              | 8 434 | 1 940        | 0 | 6 494        | 0 |             |  |          |        |  |  |   |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>28767</b>  |                          | <b>21053</b>  |        | <b>0</b>     |       | <b>0</b>     |       | <b>3269</b>  |   | <b>6494</b>  |   | <b>0</b>    |  | <b>0</b> |        |  |  | <b>0</b>  |
| <b>TOTAL METD</b>                 |   | <b>556171</b> |                          | <b>394538</b> |        | <b>82624</b> |       | <b>39410</b> |       | <b>17031</b> |   | <b>31476</b> |   | <b>8500</b> |  | <b>0</b> |        |  |  | <b>0</b>  |

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Montant en millions de F CFA

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes                            | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |          | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |          | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |          | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions  |           |          |          | Observations                                 |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------|--|----------|--|-------------|-----------|----------|----------|--|
|                                   |   |                |               |                | Prêt                  | Sub.     |                                   | Prêt          | Sub.     | Prêt                                   | Subv     |  | Prêt 2016   | Subv 2016 | 2017     | 2018     |  |
| <b>LOI DE FINANCES</b>            |   |                |               |                |                       |          |                                   |               |          |  |          |  |             |           |          |          |  |
| 2 646                             | Modernisation E-Gouvernement/Corée                | 23 211         | KEXIM         | 19 522         | 19 522                | 0        |                                   | 4 500         |          | 12 051                                 | 0        | 0  | 2 500       | 0         |          |          | Cumul des décais. Au 30 juin 2015            |
| 2 644                             | Projet Techno pole /BAD                           | 16 463         | BAD           |                |                       |          | 0                                 | 3 000         |          |  |          | 0  | 0           | 0         |          |          | Le projet n'a pas connu de début d'exécution |
| 2 645                             | Modernisation réseau fibre Optique/Chine          | 21 400         | Chine         | 2 500          | 2 500                 |          | 5 000                             | 7 500         |          |  |          | 0  | 2 500       | 0         |          |          | Pas d'infos disponibles                      |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>      |   | <b>61074</b>   |               | <b>22022</b>   | <b>22022</b>          | <b>0</b> | <b>5000</b>                       | <b>15000</b>  | <b>0</b> | <b>12051</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>5000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |   |                |               |                |                       |          |                                   |               |          |  |          |  |             |           |          |          |  |
| NP                                | Projet de réseau de large bande nationale du Mali | 35 000         |               |                |                       |          | 0                                 | 0             |          |  |          | 0  | 0           | 0         |          |          | Pas de convention de financement             |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>35000</b>   |               | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| <b>TOTAL MENIC</b>                |   | <b>96074</b>   |               | <b>22022</b>   |                       | <b>0</b> |                                   | <b>15000</b>  |          | <b>12051</b>                           |          | <b>0</b>                                   |             | <b>0</b>  |          | <b>0</b> |  |

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT

Montant en millions de F CFA

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes                           | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |             | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |             | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |            | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |             |             |
|-----------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--|------------|--|------------|-----------|-------------|-------------|
|                                   |  |                |               |                | Prêt                  | Sub.        |                                   | Prêt          | Sub.        | Prêt                                   | Subvention |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017        | 2018        |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |  |                |               |                |                       |             |                                   |               |             |  |            |  |            |           |             |             |
| 2 478                             | Projet Villes du Mali sans Bidonvilles de Bamako | 610            | ONU Habitat   | 180            | 0                     | 180         | 180                               |               | 180         | 0                                      | 180        | 0  | 0          | 0         | 0           | 0           |
| 2 390                             | Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali     | 31 448         | IDA,          | 31 448         | 31 448                | 0           | 7 916                             |               | 6 762       | 2 887                                  | 0          | 3 875                                      | 0          | 0         | 3 254       | 0           |
|                                   |  | 8 811          | Coop Suisse   | 8 811          | 0                     | 8 811       | 989                               |               | 1 340       | 0                                      | 236        | 1 104                                      | 0          | 0         | 1 675       | 1 728       |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |  | <b>40869</b>   |               | <b>40439</b>   | <b>31448</b>          | <b>8991</b> | <b>9085</b>                       | <b>0</b>      | <b>8282</b> | <b>2887</b>                            | <b>416</b> | <b>4979</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>4929</b> | <b>1728</b> |
| <b>TOTAL MUH</b>                  |  | <b>40869</b>   |               | <b>40439</b>   |                       | <b>8991</b> |                                   | <b>0</b>      |             | <b>2887</b>                            |            | <b>4979</b>                                |            | <b>0</b>  |             | <b>1728</b> |

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Montant en millions de F CFA

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes             | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |             | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |           | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |           | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |             |            |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|--|------------|-----------|-------------|------------|
|                                   |                                    |                |               |                | Prêt                  | Sub.        |                                   | Prêt          | Sub.      | Prêt                                   | Sub.      |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017        | 2018       |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |                                    |                |               |                |                       |             |                                   |               |           |  |           |  |            |           |             |            |
| 2 241                             | Appui au cadre Intégré du Commerce | 14 624         | Fonds Multi   | 2 590          | 0                     | 2 590       | 3 450                             |               | 89        | 0                                      | 89        | 0  | 0          | 0         | 1 318       | 186        |
|                                   |                                    |                | PNUD          | 250            | 0                     | 250         |                                   |               | 0         | 0                                      | 0         | 0  | 0          | 0         | 0           |            |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |                                    | <b>14624</b>   |               | <b>2840</b>    | <b>0</b>              | <b>2840</b> | <b>3450</b>                       | <b>0</b>      | <b>89</b> | <b>0</b>                               | <b>89</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1318</b> | <b>186</b> |
| <b>TOTAL MCI</b>                  |                                    | <b>14624</b>   |               | <b>2840</b>    |                       | <b>2840</b> |                                   |               |           | <b>0</b>                               |           | <b>0</b>                                   |            | <b>0</b>  |             | <b>186</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**  
 MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT DES AFFAIRES FONCIERES ET DU PATRIMOINE

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                       | Nom Projets/Programmes | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |           | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |           | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |          | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |          |          |
|------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------|--|----------|--|------------|-----------|----------|----------|
|                              |                        |                |               |                | Prêt                  | Sub.      |                                   | Prêt          | Sub.      | Prêt                                   | Sub.     |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017     | 2018     |
| <b>LOI DE FINANCES</b>       |                        |                |               |                |                       |           |                                   |               |           |  |          |  |            |           |          |          |
| 2979                         | Assistance Tech DNDC   |                | IDA           | 50             |                       | 50        |                                   |               | 47        |  |          |  | 0          | 3         |          |          |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |                        | <b>0</b>       |               | <b>50</b>      | <b>0</b>              | <b>50</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>47</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL MDEAFP</b>          |                        | <b>0</b>       |               | <b>50</b>      |                       | <b>50</b> |                                   |               |           | <b>0</b>                               |          | <b>0</b>                                   |            | <b>3</b>  |          | <b>0</b> |

Montant en millions de F CFA

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes  | Coût du projet | Nom bailleurs      | Montant Accord           | Nature du financement |               | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |               | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |              | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions   |              |              |              |
|-----------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   |   |                |                    |                          | Prêt                  | Sub.          |                                   | Prêt          | Sub.          | Prêt                                   | Subv.        |  | Prêt 2016    | Subv 2016    | 2017         | 2018         |
| <b>LOI DE FINANCES</b>            |   |                |                    |                          |                       |               |                                   |               |               |  |              |  |              |              |              |              |
| 2844                              | Projet d'Appui à la Formation Professionnelle, l'Insertion et l'Entreprenariat des jeunes ruraux (FIER) | 28 150         | FIDA               | 17 896                   | 11 500                | 6 396         | 97                                | 1 500         |               | 292                                    | 300          | 1 025                                      | 2 500        |              | 2 208        | 3 665        |
|                                   |   |                | PAPAM              | 4 633                    | 0                     | 4 633         | 0                                 |               | 0             | 0                                      | 0            | 0  | 0            |              | 351          | 931          |
|                                   |   |                | IMF                | 1 324                    | 1 324                 | 0             | 0                                 |               | 0             | 0                                      | 0            | 0  | 0            | 0            | 0            | 175          |
| <b>Sous Total FIER</b>            |   | <b>28 150</b>  |                    | <b>23 853</b>            | <b>12 824</b>         | <b>11 029</b> | <b>97</b>                         | <b>1 500</b>  | <b>0</b>      | <b>292</b>                             | <b>300</b>   | <b>1 025</b>                               | <b>2 500</b> | <b>0</b>     | <b>2 734</b> | <b>4 887</b> |
| 2843                              | Projet de Renforcement des Compétences et Emploi des Jeunes (PROCEJ)                                    | 32 500         | BM/IDA             | 31 500                   | 1 805                 | 13 450        | 99 492                            | 3 000         |               | 0                                      | 2 636        | 3 392                                      | 4 000        | 0            | 7 377        | 6 270        |
|                                   |   |                |                    | <b>Sous total PROCEJ</b> | <b>32 500</b>         |               | <b>31 500</b>                     | <b>1 805</b>  | <b>13 450</b> | <b>99 492</b>                          | <b>3 000</b> | <b>0</b>                                   | <b>2 636</b> | <b>3 392</b> | <b>4 000</b> | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>      |   | <b>60650</b>   |                    | <b>55353</b>             | <b>14629</b>          | <b>24479</b>  | <b>99589</b>                      | <b>4500</b>   | <b>0</b>      | <b>292</b>                             | <b>2936</b>  | <b>4417</b>                                | <b>6500</b>  | <b>0</b>     | <b>10111</b> | <b>11157</b> |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |   |                |                    |                          |                       |               |                                   |               |               |  |              |  |              |              |              |              |
| 2634                              | Programme d'Appui la Formation et à l'Insertion Professionnelle (PAFIP)                                 | 12 897         | Grand Dussé de Lux | 10 384                   | 0                     | 10 384        | 9 500                             |               | 1 800         | 0                                      | 900          | 900  | 0            |              | 0            | 0            |
| <b>Sous total PAFIP</b>           |   | <b>12 897</b>  |                    | <b>10 384</b>            | <b>0</b>              | <b>10 384</b> | <b>9 500</b>                      |               | <b>1 800</b>  | <b>0</b>                               | <b>900</b>   | <b>900</b>                                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>12897</b>   |                    | <b>10384</b>             |                       | <b>10384</b>  |                                   | <b>0</b>      |               | <b>0</b>                               |              | <b>900</b>                                 |              | <b>0</b>     |              | <b>0</b>     |
| <b>TOTAL MEFPJCC</b>              |   | <b>73547</b>   |                    | <b>65737</b>             |                       | <b>34863</b>  |                                   | <b>4500</b>   |               | <b>292</b>                             |              | <b>5317</b>                                |              | <b>0</b>     |              | <b>11157</b> |

NB: les financements extérieurs relatifs aux projets ci-dessous sont terminés depuis 2012

1. Projet Promotion des jeunes Sport et Santé (RNP 1695)

2. Projet d'Appui au Volontariat Jeunesse (RNP 2700)

Le Programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises (RNP 2108) et le Projet d'Opération de Développement du secteur Agro-Alimentaire (RNP 2639) ne disposent pas de financement extérieur.

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                 | Nom Projets/Programmes  | Coût du projet | Nom bailleurs  | Montant Accord | Nature du financement |       | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |      | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |      | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |        |      |
|------------------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------|------|--|------|--|------------|-----------|--------|------|
|                        |   |                |  |                | Prêt                  | Subv. |                                   | Prêt          | Sub. | Prêt                                   | Sub. |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017   | 2018 |
| <b>LOI DE FINANCES</b> |   |                |  |                |                       |       |                                   |               |      |  |      |  |            |           |        |      |
| 1 977                  | PROGRAM.COMPETITIVITE ET DIVERSIFICATION AGRICOLE (PCDA)                                  | 35 248         | BM (IDA)   | 33 200         | 33 200                | 0     | 28 345                            | 17 500        |      |  |      |  | 0          |           | 0      | 0    |
| 2 480                  | PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION DANS LE BASSIN DU BANI ET DU SELINGUE (PDI-BS) | 110 730        | BM (IDA), FAD, BAD, BIDC, BID, FKDEA, FSD, OFID, EXIM BANK, BOAD | 103 150        | 103 150               | 0     | 25 642                            | 28 757        |      |  |      |  | 27 000     | 0         | 16 161 |      |
| 2 602                  | PROJET D'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE MOLODO NORD / BOAD                                     |                | BOAD   |                | 0                     | 8 000 | 5 582                             | 11 250        |      |  |      |  | 11 500     | 0         | 2 091  | 0    |
| 2 640                  | PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ (PAPAM)   | 74 100         | IDA, FIDA, FEM   | 59 000         | 51 000                | 8 000 | 20 149                            | 16 552        |      | 2 992 ???                              | ???  | 8 362                                      | 0          | 15 000    | 8 748  | 0    |
| 2 484                  | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT RURAL DE TIENKOUNOU ET TAMANI (PADER-TKT)                 | 14 985         | BID  | 11 030         | 11 030                | 0     | 6 037                             | 15 230        |      |  |      |  | 7500       |           | 0      | 0    |
| 2 684                  | PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE KITA (PDRIK II)                                  | 12 060         | BID  | 10 613         | 10 613                | 0     | 245                               | 5 259         |      |  |      |  | 6000       |           | 4296   | 0    |

|       |  |        |   |        |        |       |       |        |     |        |     |       |       |       |      |      |
|-------|--|--------|---|--------|--------|-------|-------|--------|-----|--------|-----|-------|-------|-------|------|------|
| 2 765 | PROJET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE DES PETITS EXPLOITANTS POUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE (SAPEP) | 7 870  | BID   | 7 270  | 7 270  | 0     | 538   | 11 500 |     |        |     |       | 10500 | 0     | 480  | 0    |
| 2 800 | WEST AFRICA AGRICULTURAL PRODUCTIVITY PROGRAMM (WAAPP II)  | 33 500 | BM (IDA)  | 31 000 | 31 000 | 0     | 4 336 | 18 500 |     |        |     |       | 0     | 15000 | 6000 | 3972 |
| 2 916 | PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE A L'INSECURITE ALIMENTAIRE AU MALI (PRIA_MALI)                         | 24 945 | BID (ISTISNA ORDINAIRE, ISTISNA DJ, PRÊT), ITFC | 23 130 | 23 130 | 0     | 72    |        | 0   | 2 813  | 0   | 132   | 6500  | 0     | 3688 | 3813 |
| 1 881 | PROJET CONSERVATION IN-SITU BETAIL RUMINANT (PROGEBE) GIZ: 4 (S) PNUD: 396 (S) FEM: 1 056 (S) BAFA: 4 100 (P)  | 5 688  | Allemagne (GIZ) PNUD FEM BAFA                   | 5 556  | 4 100  | 1 456 | 4 193 | 3 520  |     | 22 ??? | ??? | 1 341 | 1000  | 0     | 0    | 0    |
| 2 750 | APPUI INSTITUTIONNEL SECTEUR ELEVAGE & PECHE/ BELGIQUE   |        | Belgique  | 2 000  | 0      | 984   | 413   |        | 475 |        | 0   | 571   | 0     | 1500  | 0    | 0    |
| 2 322 | PROJET APPUI DEVELOPPEMENT DE L' ELEVAGE ZONE KAYES SUD (PADEPA-KS)  | 16 125 | BAD   | 11 312 | 11 312 | 0     | 9 161 | 4 500  |     | 1 335  | 0   | 780   | 1 500 | 0     | 0    | 0    |
| 2 798 | PRODERASO  | 12 000 | BID   |        |        |       |       |        |     |        |     |       | 3500  | 0     |      |      |
| 2 807 | PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE PAR LE DEVELOPPEMENT DES CULTURES IRRIGÉES (PRESA-DCI)       | 29 064 | FAD   | 27 152 | 25 535 | 1 617 | 0     | 0      |     |        |     |       | 10000 | 0     | 2400 | 912  |

|                              |   |               |          |               |        |              |        |               |        |             |     |              |       |              |              |      |
|------------------------------|---|---------------|----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|-------------|-----|--------------|-------|--------------|--------------|------|
| 2 809                        | PROJET DE RENFORCEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DE LA REGION DE KOULIKORO (PRESAN-KL) | 27 612        | BAD      | 24 987        | 24 987 | 0            | 0      | 0             |        |             |     |              | 7500  | 0            | 4340         | 1109 |
| 2 799                        | PROGRAMME REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS-MALI)  | 24 000        | IDA      | 22 500        | 22 500 | 0            | 0      |               | 0      | 0           | 0   | 0            | 0     | 11000        | 9055         | 3494 |
| 2 585                        | PROJET IRRIGATION PLAINE DE SIENGO  |               |          |               |        |              |        |               | 4 500  |             |     |              |       |              |              |      |
| 2 801                        | PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE ALIMENTAIRE  |               |          |               |        |              |        |               | 14 000 |             |     |              |       |              |              |      |
| 2 917                        | PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)   | 32 000        | FAD      | 27 000        | 13 500 | 13 500       | 0      | 0             |        | 0           | 0   | 0            | 12000 | 0            | 5406         | 5406 |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |   | <b>459927</b> |          | <b>398900</b> |        | <b>33557</b> |        | <b>151068</b> |        | <b>4148</b> |     | <b>11186</b> |       | <b>42500</b> | <b>18706</b> |      |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>  |   |               |          |               |        |              |        |               |        |             |     |              |       |              |              |      |
| 2 606                        | PROGRAMME MICRO FINANCE RURALE / FIDA   | 13 110        | FIDA     | 12 748        | 0      | 12 746       | 8 051  |               | 4 663  |             |     |              | 0     |              | 1 876        | 729  |
| 2 307                        | PROJET APPUI FILIERE COTON TEXTILE VOLET MALI /BAD  | 8 643         | BAD      | 7 633         | 7 633  | 0            | 3 179  |               | 2 947  |             |     |              | 0     | 0            | 0            | 0    |
| 2 709                        | PROJET D'ADAPTATION DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES                          | 5 162         | NORVEGE  | 3 674         | 0      | 3 674        | 17 790 |               | 978    | 0           | 978 | 978          | 0     | 0            | 0            | 0    |
| 2 643                        | PROJET DE DEVELOPPEMEN DE LA FILIERE AQUACOLE SIKASSO (PRODEFA)   | 4 873         | Belgique | 3 969         | 0      | 3 969        | 2 505  |               | 1 170  | 0           | 715 | 463          | 0     |              | 0            | 0    |

|       |  |        |                      |        |   |        |        |  |       |   |     |     |   |   |      |      |
|-------|--|--------|----------------------|--------|---|--------|--------|--|-------|---|-----|-----|---|---|------|------|
| 2 141 | SELECTION ZEBUS AZAWACK PHASE III  | 1 983  | Belgique             | 1 640  | 0 | 1 640  | 0      |  | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 | 0 | 0    |      |
| 2 488 | PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DE ZEBU MAURE DANS LE CERCLE DE NARA (PRODEZEM) | 5 775  | Belgique             | 5 250  | 0 | 5 240  | 3 061  |  | 1 264 | 0 | 503 | 761 | 0 |   | 0    |      |
| 2 849 | PROGRAMME DE RECENSEMENT GENERAL DE L'AGRICULTURE ET DU CHEPTEL (RGAC)                       | 8 372  | FAO                  | 172    | 0 | 172    | 172    |  | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 |   | 2977 | 989  |
| NC    | PROJET D'APPUI A L'OFFICE DU NIGER (PAON)  | 8 073  | CANADA               | 7 400  | 0 | 7 400  | 239    |  | 215   | 0 | 215 | 0   | 0 |   | 2848 | 2203 |
| NC    | PROGRAMME D'APPUI AU CONTRAT PLAN OFFICE DU NIGER (PACOP)                                    | 3 159  | PAYS BAS             | 3 159  | 0 | 3 159  | 3 118  |  | 307   | 0 | 307 | 0   | 0 |   | 0    | 0    |
| NC    | VALORISATION DU POTENTIEL AGRICOLE DE LA ZONE DE N'DEBOUGOU (PROJET KIE)                     | 5 597  | KFW (Allemagne)      | 5 597  | 0 | 5 597  | 4 014  |  | 583   |   |     |     | 0 |   | 0    | 0    |
| NC    | PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT PLAN OFFICE DU NIGER (PAMOCP-ON)            | 19 679 | UE                   | 19 679 | 0 | 19 679 | 17 710 |  | 0     | 0 | 0   | 0   | 0 |   | 0    | 0    |
| NC    | PROJET IRRIGATION DE PROXIMITE AU PAYS DOGON ET DANS LE BELEDOUGOU IPRO-DB                   | 2 460  | KFW (Allemagne) ACDI | 745    | 0 | 745    | 490    |  |       |   |     |     |   |   |      |      |
| NC    | PROGRAMME D'IRRIGATION DE PROXIMITE DANS LA REGION DE SIKASSO (IPROSI)                       | 7 400  | KFW                  | 1 509  | 0 | 1 509  | 1 397  |  |       |   |     |     |   |   |      |      |

|    |  |        |                |       |   |       |       |  |     |  |  |     |   |  |   |
|----|--|--------|----------------|-------|---|-------|-------|--|-----|--|--|-----|---|--|---|
| NC | PROJET D'APPUI AU SOUS SECTEUR DE L'IRRIGATION DE PROXIMITE (PASSIP); Phase préparatoire   | 7 570  | GIZ            | 7 570 | 0 | 7 570 | 4 104 |  |     |  |  |     |   |  |   |
| NC | PROJET D'APPUI AUX FILIERES AGRICOLES (PAFA)   | 5 975  | CANADA         | 5 332 | 0 | 5 332 | 4 351 |  |     |  |  |     |   |  |   |
| NC | PROGRAMME MALI-NORD (IPRODI)   | 19 540 | KFW            | 4 932 | 0 | 4 932 | 4 932 |  |     |  |  |     |   |  |   |
| NC | PROJET DE PASSAGE A L'APPROCHE SECTORIELLE   | 4 594  | PAYS BAS       | 4 126 | 0 | 4 126 | 3 719 |  |     |  |  |     |   |  |   |
| NC | PROJET DE RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DE LA FILIERE COTON DANS LE CADRE DE LA REFORME INSTITUTIONNELLE ET D'AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DE LA DURABILITE ET D'EXPLOITATION EN ZONE COTONNIERE (PASE II)                               | 14 097 | AFD, UE, CIRAD | 9 088 | 0 | 9 088 | 1 083 |  |     |  |  |     |   |  |   |
| NC | CTARS  | 4 844  | Espagne        | 4 757 | 0 | 4 757 | 3 038 |  | 688 |  |  | 688 | 0 |  | 0 |
| NC | CONTRIBUER A LA COMPETITIVITE ET A L'INTENSIFICATION DURABLE DES FILIERES COTONNIERES AFRICAINES PAR LE DEVELOP DES CAPACITES EN GIPD DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'APPUI A LA CONSOLIDATION DU CADRE D'ACTION POUR LE PARTENARIAT UE-AFRIQUE | 328    | UE             | 328   | 0 | 328   | 88    |  |     |  |  |     |   |  |   |

|    |  |       |                  |       |   |       |       |  |     |   |     |     |   |   |   |   |
|----|--|-------|------------------|-------|---|-------|-------|--|-----|---|-----|-----|---|---|---|---|
|    | SUR LE COTON.  |       |                  |       |   |       |       |  |     |   |     |     |   |   |   |   |
| NC | RENFORCER ET IMPLANTER LE SYSTEME DE CONTROLE DES ENGRAIS AU MALI  | 200   | AGRA             | 200   | 0 | 200   | 102   |  | 98  |   |     | 98  | 0 |   | 0 | 0 |
| NC | INTEGRATION DE LA RESILIENCE CLIMATIQUE DANS LA PRODUCTION AGRICOLE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE EN MILIEU RURAL AU MALI (GCP/MLI/033/LDF) | 3 091 | FEM/GEF via FAO  | 948   | 0 | 948   | 153   |  | 795 |   |     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | AMELIORER LA CAPACITE D'ADAPTATION ET LA RESILIENCE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE DU MALI                      | 2 343 | FEM/GEF via PNUD | 2 343 | 0 | 2 343 | 469   |  | 907 | 0 | 309 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE ZONE DE CONCENTRATION SUD (PROSA)  | 2 927 | Luxembourg       | 2 671 | 0 | 2 671 | 2 127 |  | 544 |   |     |     | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC | PROJET D'APPUI A LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L'IRRIGATION (PASNDI) PHASE III  | 1 442 | ESPAGNE          | 1 442 | 0 | 1 442 | 0     |  |     |   |     |     |   |   |   |   |

|                                   |   |               |          |               |   |               |       |               |       |             |  |              |   |              |              |
|-----------------------------------|---|---------------|----------|---------------|---|---------------|-------|---------------|-------|-------------|--|--------------|---|--------------|--------------|
| NC                                | AMELIORATION DURABLE DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DU RIZ PLUVIAL ET DE BAS-FONDS DANS LA REGION DE SIKASSO AU MALI | 442           | AGRA     | 184           | 0 | 184           | 0     |               |       |             |  |              |   |              |              |
| 2 728                             | PROJET D'APPUI A LA CROISSANCE ECONOMIQUE ET PROMOTION DE L'EMPLOI PAR LE SECTEUR PRIVE (PACEPEP)                               | 10 216        | DANEMARK | 9 716         | 0 | 9 716         | 1 175 |               | 4 459 |             |  | 0            | 0 | 4121         | 376          |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>171895</b> |          | <b>126812</b> |   | <b>119167</b> |       | <b>0</b>      |       | <b>0</b>    |  | <b>3586</b>  |   | <b>0</b>     | <b>4297</b>  |
| <b>TOTAL MDR</b>                  |   | <b>631822</b> |          | <b>525712</b> |   | <b>152724</b> |       | <b>151068</b> |       | <b>4148</b> |  | <b>14772</b> |   | <b>42500</b> | <b>23003</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                      | Nom Projets/Programmes   | Coût du projet | Nom bailleurs                     | Montant Accord | Nature du financement |      | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |      | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |      | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |      |      |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------|-----------------------------------|---------------|------|--|------|--|------------|-----------|------|------|
|                             |  |                |                                   |                | Prêt                  | Sub. |                                   | Prêt          | Sub. | Prêt                                   | Sub. |  | Prêt 2016  | Sub. 2016 | 2017 | 2018 |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b> |  |                |                                   |                |                       |      |                                   |               |      |  |      |  |            |           |      |      |
| 2 102                       | Programme d'Investissement et de Développement Rural des Régions Nord Mali (PIDRN) | 16 218         | FIDA/FBSA /BOAD/UE /FONDS SUEDOIS | 15 643         | 15 643                | 0    | 12 622                            |               |      |  | 0    |  | 0          | 0         |      |      |

|                                   |  |              |                    |              |       |             |       |  |          |          |     |            |          |          |   |  |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------------|--------------|-------|-------------|-------|--|----------|----------|-----|------------|----------|----------|---|--|
| 2 369                             | Programme Intégré<br>Développement Rural<br>Région Kidal (PIDRK) | 10 965       | FIDA/FBSA<br>/BOAD | 10 294       | 8 523 | 1 771       | 4 246 |  | 615      | 0        | 298 | 317        | 0        | 0        | 0 |  |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |  | <b>27183</b> |                    | <b>25937</b> |       | <b>1771</b> |       |  | <b>0</b> | <b>0</b> |     | <b>317</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |  |
| <b>TOTAL CSA</b>                  |  | <b>27183</b> |                    | <b>25937</b> |       | <b>1771</b> |       |  | <b>0</b> | <b>0</b> |     | <b>317</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |  |

NB sur le PIDRK 2369: l'écart entre le montant de l'Accord et les niveaux de décaissement s'explique par la clôture des financements du FIDA et du FBSA (à environ 60% de décaissement).

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**  
 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                 | Nom Projets/Programmes | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |      | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |      | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |      | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |      |      | Observation |
|------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|------|-----------------------------------|---------------|------|--|------|--|------------|-----------|------|------|-------------|
|                        |                        |                |               |                | Prêt                  | Sub. |                                   | Prêt          | Sub. | Prêt                                   | Sub. |  | Prêt 2016  | Sub. 2016 | 2017 | 2018 |             |
| <b>LOI DE FINANCES</b> |                        |                |               |                |                       |      |                                   |               |      |  |      |  |            |           |      |      |             |

|                                       |  |               |          |             |          |             |             |          |             |          |             |            |             |             |          |          |   |
|---------------------------------------|--|---------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|----------|---|
| 2 127                                 | Progr Appui<br>Décentralisation<br>Kkoro – PADK Phase<br>II  | 4 930         | Belgique | 4 622       | 0        | 4 622       | 2 375       |          | 2 200       | 0        | 353         | 625        | 0           | 1 200       |          |          |   |
| 2 681                                 | Programme<br>Assistance<br>Technique DNCT                    |               | IDA      |             |          | 27          |             |          | 46          |          |             |            | 0           | 27          |          |          |   |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>          |  | <b>4930</b>   |          | <b>4622</b> | <b>0</b> | <b>4649</b> | <b>2375</b> | <b>0</b> | <b>2246</b> | <b>0</b> | <b>353</b>  | <b>625</b> | <b>0</b>    | <b>1227</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |   |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>           |  |               |          |             |          |             |             |          |             |          |             |            |             |             |          |          |   |
| 847                                   | Appui à la mise en<br>place des Communes<br>ANICT            | 256 288       | Belgique | 1 200       | 0        | 1 200       |             |          | 0           |          | 0           | 0          | 0           | 1 200       |          |          |   |
| NC                                    | Projet d'Appui à<br>l'Etat Civil (PAEC)                      | 968           | Belgique | 883         | 0        | 883         | 397         |          | 330         | 0        | 186         | 144        | 0           | 0           |          |          |   |
| 2 128                                 | Programme National<br>d'Education à la<br>Citoyenneté (PNEC) | 0             | 0        | 0           | 0        | 0           | 0           |          | 0           | 0        | 0           | 0          | 0           | 0           |          |          | Financement<br>arrivé à<br>terme<br>depuis 2012 |
| NC                                    | Projet d'Appui<br>Institutionnel au<br>MATD                  | 2 362         | Belgique | 2 296       | 0        | 2 296       | 956         |          | 299         | 0        | 55          | 244        | 0           | 0           |          |          |   |
| NC                                    | PACT-GIZ   |               |          |             |          |             |             |          | 0           |          |             |            |             |             |          |          |   |
| <b>TOTAL HORS LOI DE<br/>FINANCES</b> |  | <b>259618</b> |          | <b>4379</b> |          | <b>4379</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b>    |          | <b>388</b>  |            | <b>1200</b> |             | <b>0</b> |          |   |
| <b>TOTAL MATD</b>                     |  | <b>264548</b> |          | <b>9001</b> |          | <b>9028</b> |             | <b>0</b> | <b>0</b>    |          | <b>1013</b> |            | <b>2427</b> |             | <b>0</b> |          |   |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                       | Nom Projets/Programmes                    | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |              | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |            | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |           | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |              |          |          |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|------------|--|-----------|--|------------|--------------|----------|----------|
|                              |   |                |               |                | Prêt                  | Sub.         |                                   | Prêt          | Sub.       | Prêt                                   | Sub.      |  | Prêt 2016  | Sub. 2016    | 2017     | 2018     |
| <b>LOI DE FINANCES</b>       |   |                |               |                |                       |              |                                   |               |            |  |           |  |            |              |          |          |
| 2 974                        | Renf. Santé de la Réproduction            |                | IDA           |                |                       | 5 500        |                                   |               | 0          |  |           |  | 0          | 5 500        |          |          |
| 2 848                        | Programme Assistance Technique CADD/Santé | 260            | IDA           | 260            | 0                     | 260          | 144                               |               | 142        | 0                                      | 30        | 84   | 0          | 20           |          |          |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |   | <b>260</b>     |               | <b>260</b>     | <b>0</b>              | <b>5 760</b> | <b>144</b>                        | <b>0</b>      | <b>142</b> | <b>0</b>                               | <b>30</b> | <b>84</b>                                  | <b>0</b>   | <b>5 520</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>  |   |                |               |                |                       |              |                                   |               |            |  |           |  |            |              |          |          |
| 975                          | Appui au PRODESS                          | 32 510         |               | 32 510         | 0                     | 32 510       | 21 868                            |               | 1 379      | 0                                      | 25        | 874  | 0          | 0            | 0        | 0        |

|                                   |   |              |                 |              |          |              |              |          |             |          |           |             |            |             |          |          |
|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|-------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------|----------|----------|
|                                   | Programme d'Appui à l'accélération de l'OMD5 au Mali                                      | 11 807       | Pays Bas        | 11 807       | 0        | 11 807       | 10 505       |          | 122         | 0        | 25        | 0           | 0          | 0           | 0        | 0        |
|                                   | Programme d'Appui au Développement Social et Sanitaire en 5ème Région                     | 10 495       | France Belgique | 10 495       | 0        | 10 495       | 10 486       |          | 0           | 0        | 0         | 0           | 0          | 0           | 0        | 0        |
|                                   | Appui à la mise en œuvre de la politique de santé de reproduction dans la région de Kayes | 1 693        | Espagne         | 1 693        | 0        | 1 693        | 877          |          | 766         | 0        | 0         | 383         | 383        | 0           | 0        | 0        |
|                                   | Programme d'Appui au Développement Social et Sanitaire en 5ème Région phase II            | 8 515        | France          | 8 515        | 0        | 8 515        | 0            |          | 491         | 0        | 0         | 491         | 0          | 0           | 0        | 0        |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>65020</b> |                 | <b>65020</b> | <b>0</b> | <b>65020</b> | <b>43736</b> | <b>0</b> | <b>2758</b> | <b>0</b> | <b>50</b> | <b>1748</b> | <b>383</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL MSHP</b>                 |   | <b>65280</b> |                 | <b>65280</b> |          | <b>70780</b> |              | <b>0</b> |             | <b>0</b> |           | <b>1832</b> |            | <b>5520</b> |          | <b>0</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE L'ACTION HUMANITAIRE ET DE LA RECONCILIATION DU NORD

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |             | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |            | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |           | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |          |          |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------|--|-----------|--|------------|-----------|----------|----------|
|                                   |                        |                |               |                | Prêt                  | Sub.        |                                   | Prêt          | Sub.       | Prêt                                   | Sub.      |  | Prêt 2016  | Sub. 2016 | 2017     | 2018     |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |                        |                |               |                |                       |             |                                   |               |            |  |           |  |            |           |          |          |
| 2 429                             | Appui Programme ODHD   | 1 850          | PNUD          | 1 850          | 0                     | 1 850       | 287                               |               | 200        | 0                                      | 30        | 150  | 0          | 0         | 0        | 0        |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |                        | <b>1850</b>    |               | <b>1850</b>    | <b>0</b>              | <b>1850</b> | <b>287</b>                        | <b>0</b>      | <b>200</b> | <b>0</b>                               | <b>30</b> | <b>150</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL MSAHRN</b>               |                        | <b>1850</b>    |               | <b>1850</b>    |                       | <b>1850</b> |                                   | <b>0</b>      |            | <b>0</b>                               |           | <b>150</b>                                 |            | <b>0</b>  |          | <b>0</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE LA FEMME DE L'ENFANT ET DE LA FAMILLE

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                      | Nom Projets/Programmes                                     | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |       | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |      | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |      | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |        |       |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------|------|--|------|--|------------|-----------|--------|-------|
|                             |  |                |               |                | Prêt                  | Sub.  |                                   | Prêt          | Sub. | Prêt                                   | Sub. |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017   | 2018  |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b> |  |                |               |                |                       |       |                                   |               |      |  |      |  |            |           |        |       |
| 2 069                       | Appui Renf Capacités Organisat Féminines Mali Phase II     | 1 500          | ACBF          | 750            | 0                     | 750   | 697                               |               | 0    | 0                                      | 0    | 0  | 0          | 0         | 0      | 0     |
| 1 507                       | Plates Formes Multifonctionnelles Lutte Contre la pauvreté | 55 498         | PNUD          | 2 200          | 0                     | 2 200 | 1 976                             |               | 511  | 0                                      | 60   | 451  | 0          | 0         | 18 776 | 7 870 |

|                                   |              |  |             |          |             |             |          |            |          |           |            |          |          |              |             |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------|----------|-------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|------------|----------|----------|--------------|-------------|
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> | <b>56998</b> |  | <b>2950</b> | <b>0</b> | <b>2950</b> | <b>2673</b> | <b>0</b> | <b>511</b> | <b>0</b> | <b>60</b> | <b>451</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18776</b> | <b>7870</b> |
| <b>TOTAL MFEF</b>                 | <b>56998</b> |  | <b>2950</b> |          | <b>2950</b> |             | <b>0</b> |            | <b>0</b> |           | <b>451</b> |          | <b>0</b> |              | <b>7870</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

*Montant en millions de F CFA*

| N°<br>RNP                    | Nom Projets/Programmes                  | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |              | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |             | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |          | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions  |             |          |          |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--|----------|--|-------------|-------------|----------|----------|
|                              |   |                |               |                | Prêt                  | Sub.         |                                   | Prêt          | Sub.        | Prêt                                   | Sub.     |  | Prêt 2016   | Subv 2016   | 2017     | 2018     |
| <b>LOI DE FINANCES</b>       |   |                |               |                |                       |              |                                   |               |             |  |          |  |             |             |          |          |
| 2805                         | Programme d'urgence Education pour Tous |                | IDA           | 20 850         | 0                     | 20 850       | 0                                 |               | 6 500       | 0                                      |          |  | 0           | 3 500       |          |          |
| 2973                         | Appui education bilingue de base        |                | BID           | 1 500          | 1 500                 | 0            |                                   |               |             |  |          |  | 1 500       |             |          |          |
| 2682                         | Programme Assistance Technique/CADD     |                | BM/IDA        | 600            | 0                     | 600          | 224                               |               | 368         |  |          |  | 0           | 275         |          |          |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |   |                |               | <b>22950</b>   | <b>1500</b>           | <b>21450</b> | <b>224</b>                        | <b>0</b>      | <b>6868</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>1500</b> | <b>3775</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**HORS LOI DE FINANCES**

|  |   |       |         |        |       |        |       |     |       |   |   |   |   |     |     |     |
|--|---|-------|---------|--------|-------|--------|-------|-----|-------|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| 1555   | Programme de Relance de l'Education                                     |       | BM/PRRE | 9 000  | 0     | 9 000  |       |     | 1 864 | 0 |   |   | 0 |     | 887 | 222 |
|  | Projet d'Appui à l'Education de Base de Qualité (UNICEF)                |       | UNICEF  | 11 910 | 0     | 11 910 | 7 231 |     | 4 679 | 0 |   |   |   |     |     |     |
|  | Programme de coopération UNICEF/Mali                                    |       |         | 19 567 | 0     | 19 567 | 0     |     | 5 798 | 0 |   |   |   |     |     |     |
|  | Projet d'Appui au PISE III  |       | AFD     | 3 442  | 0     | 3 442  | 499   |     | 561   | 0 |   |   | 0 |     | 561 | 561 |
|  | Avenant CML 3002 Appui au PISE II                                       |       |         | 575    |       |        | 575   |     |       |   |   |   |   |     |     |     |
|  | Avenant CML 1236 Appui au PISE III                                      |       |         | 5 510  |       |        | 0     |     | 0     |   | 0 | 0 | 0 |     | 0   | 0   |
|  | Avenant CML 1255 Renforcement de capacités PISE                         |       |         | 131    |       |        | 0     |     | 0     |   | 0 | 0 | 0 |     | 0   | 0   |
|  | Améliorat compétitivité Entreprises par la Formation (ACEFOR) AFD       |       |         | 2 151  |       | 2 151  | 215   |     | 1 936 | 0 |   | 0 | 0 |     | 0   | 0   |
|  | Amélioration de la compétitivité des Entreprises par la Format (ACEFOR) |       |         | 1 721  | 1 721 | 0      |       |     | 1 721 |   | 0 | 0 | 0 |     | 0   | 0   |
|  | Cantines scolaires Développement et urgence) PAM                        |       | PAM     | 10     | 0     | 10     | 8     |     | 4     | 0 |   |   |   |     |     |     |
|  | Projet de renforcement de capacités dans le domaine du manuel scolaire  |       | CANADA  | 3 055  | 0     | 3 055  | 2 639 |     | 415   | 0 |   |   | 0 |     | 0   | 0   |
| Format Continue Enseignants et Evaluation des Apprentissages (FORME) |   | 4 110 |         | 0      | 0     | 530    |       | 913 | 0     |   |   | 0 |   | 913 | 913 |     |

|                                   |  |          |              |   |               |       |              |          |          |          |          |          |          |          |             |
|-----------------------------------|--|----------|--------------|---|---------------|-------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|                                   | Projet d'Amélioration Accès à des serv d'éducation de qualité (PASEQ)      |          | 4 774        | 0 | 4 774         | 4 283 |              | 490      | 0        |          |          | 0        |          | 0        | 0           |
|                                   | Programme contrôle interne au sein du MEALN (Pays Bas)                     | PAYS BAS | 410          | 0 | 410           | 0     |              | 0        | 0        |          |          |          |          |          |             |
|                                   | Programme d'Appui à la Formation Professionnelle, Phase IV (PAFP)          | SUISSE   | 5 250        | 0 | 5 250         | 1 104 |              | 4        | 0        | 0        | 0        |          |          |          |             |
|                                   | Contribution à la politique des manuels et du matériel du MEN              |          | 808          | 0 | 808           | 485   |              | 323      | 0        | 0        | 0        |          |          |          |             |
|                                   | Programme d'Appui à la décentralisation de l'Education (PADE)              |          | 2 475        | 0 | 2 475         | 0     |              | 619      | 0        |          |          | 0        |          | 619      | 619         |
|                                   | Prog construction de compétences pour le Développement Local (PCDL)        |          | 2 490        | 0 | 2 490         | 0     |              | 623      | 0        | 0        | 0        | 0        |          | 623      | 623         |
|                                   | Projet pilote << Apprendre à lire et à écrire en langue afri et français>> | OIF      | 39           | 0 | 39            | 20    |              | 20       | 0        |          |          |          |          |          |             |
|                                   | << Apprendre à lire et à écrire langue africaine et français>>             |          | 224          | 0 | 224           | 224   |              | 0        | 0        | 0        |          |          |          |          |             |
| 2650                              | Construction Equipement IFM au Mali  | KFW      | 5 772        | 0 | 5 772         | 2 847 |              | 1 995    | 0        |          |          | 0        |          |          |             |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |  |          | <b>83424</b> |   | <b>71377</b>  |       | <b>0</b>     | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> | <b>2938</b> |
| <b>TOTAL MEN</b>                  |  |          | <b>0</b>     |   | <b>106374</b> |       | <b>92827</b> |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          | <b>0</b> |          | <b>3775</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**  
**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE**

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                       | Nom Projets/Programmes   | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |          | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |          | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |          | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |          |      |
|------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------|----------|--|----------|--|------------|-----------|----------|------|
|                              |  |                |               |                | Prêt                  | Sub      |                                   | Prêt          | Sub.     | Prêt                                   | Sub.     |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017     | 2018 |
| <b>LOI DE FINANCES</b>       |  |                |               |                |                       |          |                                   |               |          |  |          |  |            |           |          |      |
| 2 860                        | Projet de construction et d'équipement du Campus Universitaire de Kabala cercle de Kati Phase 1 des blocs pédagogiques |                | Chine         | 35 000         | 0                     | 35 000   | 0                                 |               | 10 000   | 0                                      | 0        | 0  | 0          | 0         | 0        | 0    |
| 2 865                        | Appui au Développement Enseignement Supérieur  |                |               | 7 500          | 0                     | 7 500    |                                   |               |          |  |          |  | 0          | 7 500     |          |      |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |  | <b>0</b>       |               | <b>42500</b>   | <b>42500</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>7500</b>                                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |      |

|                    |          |              |              |          |          |          |             |          |
|--------------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| <b>TOTAL MESRS</b> | <b>0</b> | <b>42500</b> | <b>42500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7500</b> | <b>0</b> |
|--------------------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------|

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                 | Nom Projets/Programmes   | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |       | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |       | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |     | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |       |       |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------|-------|--|-----|--|------------|-----------|-------|-------|
|                        |  |                |               |                | Prêt                  | Sub   |                                   | Prêt          | Sub.  | Prêt                                   | Sub |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017  | 2018  |
| <b>LOI DE FINANCES</b> |  |                |               |                |                       |       |                                   |               |       |  |     |  |            |           |       |       |
| 2540                   | Projet sectoriel Appui secteur de l'énergie                                | 46 450         | IDA           | 46 450         | 0                     | 1 500 | 28 551                            |               | 2 500 | 8 541                                  | 0   | 7 403                                      | 0          | 1 500     | 0     | 0     |
| 2668                   | Projet const centre national conduite de dédoublement capacité énergétique | 22 489         | BOAD          | 20 000         | 20 000                | 0     | 3 802                             | 4 000         |       | 0                                      | 0   | 5 000                                      | 5 000      | 0         | 5 000 | 1 198 |
| 2803                   | Projet Système hybride électrification rurale                              | 25 521         | IDA           | 21 338         | 5 000                 | 0     | 50                                | 3 000         |       | 750                                    | 441 | 610  | 5 000      | 0         | 5 170 | 4 935 |

|                              |   |                |            |               |              |             |              |             |              |              |            |              |              |             |              |              |
|------------------------------|---|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 2868                         | Projet appui promotion énergie renouvelable (PAPERM)  | 1 232          | FAD        | 1 500         | 1 500        | 0           | 395          |             | 0            | 0            | 0          | 395          | 1 500        | 0           | 136          |              |
| 2575                         | Projet AEP Bamako-Kabala  | <b>165 853</b> | KFW, BAD   | 40 000        | 40 000       | 0           | 500          |             | 2 025        | 0            | 0          |              | 10 000       | 0           | 10 000       | 10 000       |
| 2577                         | Program. Nat de Mobilisation des Ressources en Eau /Assianissement AEP Centres Semi Urbains en 1 <sup>ère</sup> , 2 <sup>ème</sup> , 5 <sup>ème</sup> et 6 <sup>me</sup> régions. | 19 128         | KFW        | 18 581        | 0            | 18 581      | 2 417        |             | 6 000        | 0            |            |              | 0            | 6 000       | 4 041        | 1 082        |
| 2223                         | Projet d'Hydraulique Villageoise dans le Plateau Dogon (phase II)   | 4 040          | BOAD       | 3 600         | 3 600        | 0           | 3 427        | 1 500       |              |              | 0          | 0            | 1 500        | 0           | 0            | 0            |
| 2333                         | Projet d'AEPA de 18 Communes de la région de Mopti  | 11 877         | AFD        | 7 412         | 7 412        | 0           | 2 466        |             | 406          | 750          | 0          | 750          | 0            | 0           | 0            | 0            |
| 2975                         | Electif rurale système hybride  |                | FDAD       | 2 000         | 0            | 2 000       |              |             | 0            |              |            |              | 2 000        | 0           |              |              |
| 2738                         | Programme BID-UEMOA d'Hydraulique Et d'Assainissement en Milieu Rural   | 6 855          | BID/UEM OA | 6 255         | 6 255        | 0           | 0            |             | 2 500        |              | 0          | 72           | 0            | 0           | 4 443        | 387          |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |   | <b>303445</b>  |            | <b>148555</b> | <b>83767</b> | <b>3500</b> | <b>36725</b> | <b>8500</b> | <b>13431</b> | <b>10041</b> | <b>441</b> | <b>14230</b> | <b>25000</b> | <b>7500</b> | <b>28790</b> | <b>17602</b> |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>  |   |                |            |               |              |             |              |             |              |              |            |              |              |             |              |              |

|      |   |        |                     |        |        |        |        |  |       |     |     |       |   |   |       |       |
|------|---|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|-------|
| 2586 | Promotion production, huile Jatropha  | 3 356  | FEM/PNU D           | 3 356  | 0      | 3 356  | 419    |  | 405   | 0   | 125 | 280   | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 2795 | Electrification villageoise Phase - Energie III   | 4 676  | Inde                | 22 125 | 0      | 22 125 | 0      |  | 332   | 0   | 166 | 166   | 0 | 0 | 500   | 0     |
| 2741 | Programme d'appui aux collectivités territoriales pour l'eau et l'assainissement PACTEA PHASE 2 | 20 469 | FED                 | 20 269 | 0      | 20 269 | 628    |  | 3 400 | 0   |     |       | 0 | 0 | 6 000 | 4 000 |
| 2527 | Projet Saoudien Forage Développement Rural AEP TBTOU/Kayes                                      | 2 665  | Fds Saoudien (FSD)  | 2 387  | 0      | 2 387  | 2 380  |  | 0     | 0   | 0   | 0     | 0 |   | 0     | 0     |
| 2581 | Programme PADS/PROSEA Hydraulique urbaine   | 13 819 | Royaume du Danemark | 13 819 | 0      | 13 819 | 963    |  | 4 335 | 0   |     |       | 0 | 0 |       |       |
| 2581 | Programme PADS/PROSEA Hydraulique rurale  | 10 636 | Royaume du Danemark | 10 636 | 0      | 10 636 | 1 004  |  | 4 335 | 0   |     |       | 0 | 0 |       |       |
| 2413 | Projet d'AEPA dans les Régions de Gao, Koulikoro et Ségou (AEPA-GKS)                            | 25 690 | BAD                 | 22 588 | 15 550 | 7 038  | 13 000 |  | 7 000 | 840 | 395 | 5 765 | 0 | 0 | 0     | 0     |
| 2530 | PAGIRE  | 9 092  | PAYS-BAS, Suède     | 7 741  | 0      | 7 741  | 0      |  | 1 989 | 0   | 0   | 1 989 | 0 | 0 | 2 865 | 2 118 |
| 2654 | Station Compacte Kalaban-coro   | 9 406  | BID                 | 8 482  | 8 482  | 0      | 5 057  |  | 1 518 | 342 | 0   | 1 518 | 0 | 0 | 0     | 0     |

|      |   |        |  |        |        |       |       |  |     |    |   |     |   |   |       |        |
|------|---|--------|--|--------|--------|-------|-------|--|-----|----|---|-----|---|---|-------|--------|
| 2655 | Station Compacte Missabgou                                      | 8 200  | AFD  | 7 873  | 7 873  | 0     | 2 749 |  | 323 | 10 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0     | 0      |
| 1730 | Autorité aménagement du barrage de Taoussa                      | 16 000 | Fonds Koweitien, pour le Développement Economique en Afrique | 10 500 | 10 500 | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 | 0 | 2 118 | 2 118  |
|      |   |        | (BIDC)   | 3 750  | 3 750  | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 |   | 850   | 850    |
|      |   |        | BADEA  | 5 000  | 5 000  | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 | 0 | 1 137 | 1 137  |
|      |   |        | BID  | 25 000 | 25 000 | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 | 0 | 4 747 | 6 572  |
|      |   |        | Fonds de l'OPEP  | 4 000  | 4 000  | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 | 0 | 1 148 | 1 150  |
|      |   |        | Fonds Saoudien   | 12 500 | 12 500 | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 | 0 | 4 500 | 1 250  |
|      |   |        | BOAD   | 10 000 | 10 000 | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 | 0 | 2 629 | 1 952  |
|      |   |        | Fonds Abu Dhabi  | 10 000 | 10 000 | 0     |       |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 | 0 | 1 891 | 1 891  |
|      |   |        | Eximbank de Chine  | 46 000 | 46 000 | 0     | 2 853 |  | 0   |    | 0 | 0   | 0 |   | 1 350 | 11 250 |
| 2653 | Projet Protection Berges Fleuve Niger/KFW                       | 7 094  | KFW  | 6 560  | 0      | 6 560 | 698   |  |     | 0  |   |     | 0 | 0 |       |        |
| 2838 | Gestion Intégrée développement usages multiples / OMVS, phase 2 |        |  |        |        |       |       |  |     |    |   |     |   |   |       |        |

|                                   |  |               |                 |               |               |               |              |             |              |              |            |              |          |             |              |              |
|-----------------------------------|--|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|
| NP                                | Programme communautaire d'appui à la GIRE                        | 7 740         | Pays Bas, Suède | 10 554        | 0             | 10 554        | 0            |             | 1 989        | 0            | 0          | 1 989        | 0        | 0           | 2 865        | 2 118        |
| NP                                | Projet de rehab. Aménagement hydro électrique Selingué et Sotuba | 28 521        | BOAD/FD E       |               |               |               | 0            |             | 500          | 0            | 0          | 500          | 0        | 0           | 10 000       | 4 500        |
| NP                                | Projet de construction de ligne 225 KV Sikasso                   | 80 000        | Inde/BIDC       | 75 000        | 75 000        | 0             | 0            |             | 100          | 0            | 0          | 100          | 0        | 0           | 35 000       | 14 900       |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |  | <b>247364</b> |                 | <b>338140</b> | <b>233655</b> | <b>104485</b> | <b>27002</b> | <b>0</b>    | <b>26226</b> | <b>1192</b>  | <b>686</b> | <b>12630</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>77600</b> | <b>55806</b> |
| <b>TOTAL MEE</b>                  |  | <b>550809</b> |                 | <b>486695</b> |               | <b>107985</b> |              | <b>8500</b> |              | <b>11233</b> |            | <b>26860</b> |          | <b>7500</b> |              | <b>73408</b> |

## Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Population

Montant en millions de F CFA

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes  | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |             | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |            | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |          | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |             |           |           |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------|--|----------|--|------------|-------------|-----------|-----------|
|                                   |   |                |               |                | Prêt                  | Sub.        |                                   | Prêt          | Sub.       | Prêt                                   | Sub      |  | Prêt 2016  | Subv 2016   | 2017      | 2018      |
| <b>LOI DE FINANCES</b>            |   |                |               |                |                       |             |                                   |               |            |  |          |  |            |             |           |           |
| 2 938                             | Projet autonomisation des femmes et des dividendes démographiques | 24 865         | BM/IDA        | 24 865         | 24 865                | 0           | 0                                 | 0             | 0          | 0                                      | 0        | 0  | 0          | 4 500       | 0         | 0         |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>24865</b>   |               | <b>24865</b>   | <b>24865</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>4500</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |   |                |               |                |                       |             |                                   |               |            |  |          |  |            |             |           |           |
| 2 064                             | Appui à la Gestion de Politique Nationale Population              | 484            | UNFPA         | 484            | 0                     | 484         | 84                                | 163           | 0          | 6                                      | 157      | 0  | 0          | 90          | 83        |           |
| 2 094                             | Programme CERCAP / ACBF   | 2 121          | ACBF          | 1 500          | 0                     | 1 500       | 837                               | 25            | 0          | 0                                      | 25       | 0  | 0          | 0           | 0         |           |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |   | <b>2605</b>    |               | <b>1984</b>    | <b>0</b>              | <b>1984</b> | <b>921</b>                        | <b>0</b>      | <b>188</b> | <b>0</b>                               | <b>6</b> | <b>182</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>90</b> | <b>83</b> |
| <b>TOTAL MPATP</b>                |   | <b>2605</b>    |               | <b>1984</b>    |                       | <b>1984</b> |                                   | <b>0</b>      |            | <b>0</b>                               |          | <b>182</b>                                 |            | <b>0</b>    | <b>83</b> |           |

CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015

## MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

Montant en millions de F CFA

| N° RNP                 | Nom Projets/Programmes                      | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |              | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |              | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |           | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |            |          |          |
|------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--|-----------|--|------------|------------|----------|----------|
|                        |   |                |               |                | Prêt                  | Sub.         |                                   | Prêt          | Sub.         | Prêt                                   | Sub       |  | Prêt 2016  | Sub 2016   | 2017     | 2018     |
| <b>LOI DE FINANCES</b> |   |                |               |                |                       |              |                                   |               |              |  |           |  |            |            |          |          |
| 2 719                  | Projets filets sociaux JIGISEME JIRI/IDA    | 35 000         | IDA           | 35 000         | 0                     | 35 000       | 3 500                             |               | 15 000       | 0                                      | 1 600     | 4 700                                      | 0          | 10 000     | 12 000   | 3 200    |
| 2 732                  | Projet de reconstruction Relance Economique |                |               |                |                       |              |                                   |               | 2 000        | 0                                      | 0         |  | 0          | 5 000      |          |          |
|                        | <b>Ensemble projets PAT/MEF</b>             | <b>6 000</b>   | <b>IDA</b>    | <b>6 000</b>   |                       | <b>6 000</b> | <b>1 604</b>                      |               | <b>2 221</b> | <b>0</b>                               | <b>71</b> | <b>1 514</b>                               | <b>0</b>   | <b>922</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2 631                  | Prog. Assistance Technique DFM/MEFB         |                |               |                |                       |              | 180                               |               | 321          |  | 10        | 19   | 0          | 49         | 0        | 0        |
| 2 630                  | Programme Assistance Technique CARFIP       |                |               |                |                       |              | 230                               |               | 336          |  | 61        | 294  | 0          | 169        | 0        | 0        |
| 2 632                  | Programme Assistance Technique DGB          |                |               |                |                       |              | 98                                |               | 311          | 0                                      | 0         | 311  | 0          | 168        | 0        | 0        |
| 2 633                  | Programme Assistance Technique DGI          |                |               |                |                       |              | 232                               |               | 266          | 0                                      | 0         | 266  | 0          | 145        | 0        | 0        |
| 2 677                  | Programme Assistance Technique ARMP         |                |               |                |                       |              |                                   |               | 222          |  |           |  | 0          | 61         |          |          |
| 2 634                  | Programme Assistance Technique DGMP/DSP     |                |               |                |                       |              | 422                               |               | 168          | 0                                      | 0         | 168  | 0          | 16         | 0        | 0        |
| 2 635                  | Programme Assistance Technique DNCF         |                |               |                |                       |              | 22                                |               | 126          | 0                                      | 0         | 0  | 0          | 110        | 0        | 0        |

|                                   |  |              |                |              |          |              |             |          |              |          |             |             |          |              |              |             |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|-------------|
|                                   | Programme Assistance Technique CADD/MEF                          |              |                |              |          |              |             |          | 15           |          |             |             |          |              |              |             |
| 2 638                             | Programme Assistance Technique DNTCP                             |              |                |              |          | 420          |             | 456      | 0            | 0        | 456         | 0           | 204      | 0            | 0            |             |
| 2 804                             | Projet d'Appui à la Gouvernance Economique/FAD                   |              | BAD            |              | 2 500    |              |             | 0        |              |          |             | 0           | 2500     |              |              |             |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b>      |  | <b>41000</b> |                | <b>41000</b> | <b>0</b> | <b>43500</b> | <b>5104</b> | <b>0</b> | <b>19221</b> | <b>0</b> | <b>1671</b> | <b>6214</b> | <b>0</b> | <b>18422</b> | <b>12000</b> | <b>3200</b> |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |  |              |                |              |          |              |             |          |              |          |             |             |          |              |              |             |
|                                   | PME/PMI  | 2 695        | ORABANK        | 2 000        | 2 000    | 0            | 273         |          | 0            | 0        | 0           | 0           | 0        | 0            | 0            | 0           |
|                                   | Projet d'Appui à la Promotion de la sécurité Alimentaire (PAPSA) | 2 750        | Fonds Kowetien | 2 375        | 0        | 2 375        | 2 375       |          | 1 400        |          | 800         | 600         | 0        | 0            | 187          | 187         |
| 1 536                             | Projet d'Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures        |              |                |              |          |              |             |          |              |          |             |             |          |              |              |             |
| 2 673                             | Appui Mise en Œuvre CSCR   |              |                |              |          |              |             |          |              |          |             |             |          |              |              |             |
| 2 544                             | Appui mise en Œuvre Plan Harmonisation de l'Aide                 | 2 000        | PNUD           | 1 880        | 0        | 1 880        | 908         |          | 247          | 0        | 73          | 174         | 0        | 0            | 300          | 300         |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |  | <b>7445</b>  |                | <b>6255</b>  |          | <b>4255</b>  |             | <b>0</b> |              | <b>0</b> |             | <b>774</b>  |          | <b>0</b>     |              | <b>487</b>  |
| <b>TOTAL MEF</b>                  |  | <b>48445</b> |                | <b>47255</b> |          | <b>47755</b> | <b>8660</b> |          | <b>20868</b> |          | <b>2544</b> |             | <b>0</b> |              | <b>12487</b> |             |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes    | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |            | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |            | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |           | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |          |          |          |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|--|-----------|--|------------|----------|----------|----------|
|                                   |                           |                |               |                | Prêt                  | Sub        |                                   | Prêt          | Sub.       | Prêt                                   | Sub       |  | Prêt 2016  | Sub 2016 | 2017     | 2018     |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |                           |                |               |                |                       |            |                                   |               |            |  |           |  |            |          |          |          |
| 2 384                             | Appui au Programme Tokten | 985            | PNUD          | 300            | 0                     | 300        | 150                               |               | 100        | 0                                      | 50        | 50   | 0          | 0        | 0        | 0        |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |                           | <b>985</b>     |               | <b>300</b>     | <b>0</b>              | <b>300</b> | <b>150</b>                        | <b>0</b>      | <b>100</b> | <b>0</b>                               | <b>50</b> | <b>50</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL MME</b>                  |                           | <b>985</b>     |               | <b>300</b>     | <b>0</b>              | <b>300</b> | <b>150</b>                        |               | <b>100</b> | <b>0</b>                               | <b>50</b> | <b>50</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                            | Nom Projets/Programmes   | Coût du projet   | Nom bailleurs   | Montant Accord | Nature du financement |                    | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |           | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |           | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |             |            |
|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|--|------------|-----------|-------------|------------|
|                                   |  |                  |                 |                | Prêt                  | Sub                |                                   | Prêt          | Sub.      | Prêt                                   | Sub.      |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017        | 2018       |
| <b>HORS LOI DE FINANCES</b>       |  |                  |                 |                |                       |                    |                                   |               |           |  |           |  |            |           |             |            |
| 1542                              | PRODEJ Construction des infrastructures de la nouvelle Carte Judiciaire  | 25 302           | UNION EUROPEENE | 2 500          | 0                     | 25 302             | 0                                 |               | 0         | 0                                      | 0         | 0  | 0          | 0         | 8 333       | 833        |
|                                   | Maison d'Arrêt et de correction  | 9 000            | UNION EUROPEENE | 226            | 0                     | 9 000              | 0                                 |               | 0         | 0                                      | 0         | 0  | 0          | 0         | 0           | 0          |
|                                   | Projet de reconstruction de l'Autorité de l'état et Accès à la Justice au Nord-Mali<br>Réhabilitation /reconstruction de tribunaux (18) et de logement de juges (20) par le PNUD | 1 700            | Pays- Bas       | 1 700          | 0                     | 1 700 <sup>1</sup> | 0                                 |               | 0         | 0                                      | 0         | 0  | 0          | 0         | 0           | 0          |
|                                   | Equipement en moyens logistiques   | 158              | Canada          | 158            | 0                     | 158                | 74                                |               | 84        | 0                                      | 84        | 0  | 0          | 0         | 0           | 0          |
| 100                               |  | Union Européenne | 100             | 0              | 100                   | 100                |                                   | 0             |           | 0                                      | 0         | 0  | 0          | 0         | 0           |            |
| <b>TOTAL HORS LOI DE FINANCES</b> |  | <b>36260</b>     |                 | <b>4684</b>    | <b>0</b>              | <b>36260</b>       | <b>174</b>                        | <b>0</b>      | <b>84</b> | <b>0</b>                               | <b>84</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8333</b> | <b>833</b> |
| <b>TOTAL MJDH</b>                 |  | <b>36260</b>     |                 | <b>4684</b>    |                       | <b>36260</b>       |                                   | <b>0</b>      |           | <b>0</b>                               |           | <b>0</b>                                   |            | <b>0</b>  |             | <b>833</b> |

**CANEVAS DE SUIVI DU FINANCEMENT EXTERIEUR DU BSI AU 30 JUIN 2015**

COUR SUPREME

*Montant en millions de F CFA*

| N° RNP                       | Nom Projets/Programmes                                | Coût du projet | Nom bailleurs | Montant Accord | Nature du financement |           | Cumul décaissements au 31/12/2014 | Dotation 2015 |            | Montant exécuté du 01/01 au 30/06/2015 |          | Estimation d'exécution à fin décembre 2015 | Prévisions |           |          |          |
|------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|------------|--|----------|--|------------|-----------|----------|----------|
|                              |   |                |               |                | Prêt                  | Sub       |                                   | Prêt          | Sub.       | Prêt                                   | Sub      |  | Prêt 2016  | Subv 2016 | 2017     | 2018     |
| <b>LOI DE FINANCES</b>       |   |                |               |                |                       |           |                                   |               |            |  |          |  |            |           |          |          |
| 2 669                        | Prog Assistance Tech section des Comptes Cour Suprême | 0              | IDA           | 0              | 0                     | 45        | 0                                 | 0             | 281        | 0                                      | 0        | 50   | 0          | 45        | 0        | 0        |
| <b>TOTAL LOI DE FINANCES</b> |   | <b>0</b>       |               | <b>0</b>       |                       | <b>45</b> |                                   | <b>0</b>      |            | <b>0</b>                               |          | <b>50</b>                                  |            | <b>45</b> |          | <b>0</b> |
| <b>TOTAL MME</b>             |   | <b>0</b>       |               | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>45</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>281</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b> | <b>50</b>                                  | <b>0</b>   | <b>45</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |